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1. INTRODUCCION 
 
Este trabajo nace como respuesta a la debilidad que se evidencia en la alcaldía de 
Nobsa, en lo referente al control y seguimiento de sus metas y programas 
establecidos dentro del plan de desarrollo “NOBSANOS POR SIEMPRE”. 
Es por esto que se busca fortalecer el control y seguimiento existente, por medio 
de un diseño de sistema que le permita a la administración municipal monitorear la 
eficiencia y la eficacia de la ejecución de su plan de desarrollo articulandolo con 
las herramientas tecnológicas  existentes para una adecuada toma de decisiones 
y de esta manera satisfacer las necesidades de los usuarios de la información. 
Para la elaboración de este diseño, se tuvieron en cuenta los parámetros 
establecidos por la administración en la definición de metas del los planes y 
programas del plan de desarrollo; de igual forma se tuvieron en cuenta los 
requerimientos necesarios para que este diseño fuera  funcional dentro de la 
alcaldía y  la validación de los secretarios quienes son los encargados de realizar 
el seguimiento y control y quienes finalmente  avalaron su funcionamiento y  
reconocieron su importancia. 
Gracias a este diseño, los funcionarios de la alcaldía podrán diligenciar la 
información correspondiente a los programas que ellos tengan a cargo, y verificar 
de igual manera el grado de avance de sus programas con el plan de desarrollo y 
medir su gestión a lo largo del cuatrenio. 
Una de las fortalezas mas grandes de este diseño, es que puede acoplarse a otro 
plan de desarrollo, asi mismo como adicionar o suprimir herramientas; de acuerdo 
a los requerimientos y usos de la información. 
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Finalmente, se recomendó a la administración municipal de Nobsa, realizar un  
seguimiento oportuno al proceso de implementación del sistema de control en 
línea con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento; y fortalecer su 
desempeño y aplicación por medio de un acto administrativo, con el fin de dotar a 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y 
representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos 
institucionales de cuatro años”1, en el momento de ser elegido impartirá las 
orientaciones para la elaboración del plan de desarrollo conforme al programa de 
gobierno presentado al inscribirse como candidato2.  Los Planes de Desarrollo 
Municipal (PDM) y Departamental (PDD) son el principal instrumento para la 
gestión de las políticas públicas en el nivel subnacional, a través de la cual un 
gobierno orienta el desarrollo del territorio, definiendo las acciones en el marco de 
sus competencias, así como la asignación de los recursos de inversión. 3 
 
Con la expedición de la Ley Orgánica de Planeación- Ley 152 de 1994- la realidad 
del país muestra que alrededor de los planes de desarrollo se ha generado una 
cultura de planeación enfocada a la formulación de programas y proyectos, sin un 
adecuado encadenamiento entre productos y resultados.4 La elaboración de 
planes de desarrollo, planes indicativos, planes de acción, planes operativos 
anuales de inversiones, presupuesto, etc., forman parte de la dinámica y práctica 
de las autoridades territoriales, pero son pocos los municipios y departamentos 
que logran articular estos instrumentos de planeación, con la programación y 
presupuesto de inversión o con un sistema de seguimiento y de evaluación. Esta 
es una de las grandes falencias que impide que las políticas y programas definidos 
se materialicen, y que la administración desempeñe un rol efectivo en la creación 
de valor público5 
                                                           1Constitución política de Colombia. Edición 1991. Articulo 314   2 Ley 152 de 1994  3 GUÍA SINERGIA TERRITORIAL. Departamento Nacional de planeación. Bogotá D.C. 2011. Disponible en: Departamento Nacional de Planeación 4 Ibídem  5 Ibídem  
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Uno de los problemas más comunes que enfrentan muchas administraciones 
públicas, es la ausencia de un método eficaz y sistemático para medir el 
rendimiento de su gestión y evaluar sus resultados. El interés tanto administrativo 
como político, se ha orientado más bien a controlar los insumos, o inputs, que 
recibe la Administración pública y a garantizar la observación de normas y 
procedimientos. De hecho medir el coste o bien evaluar el rendimiento de la 
prestación de los servicios públicos, no era, hasta hace relativamente pocos años 
una preocupación fundamental.6  
 
En el municipio de Nobsa en el departamento de Boyacá el alcalde electo 2012-
2015 estableció el Plan de Desarrollo Municipal  denominado NOBSANOS POR 
SIEMPRE, en donde la  planeación está enfocada a la  formulación de 
dimensiones, sectores, programas, subprogramas, metas de resultado, metas de 
producto e indicadores; encaminados coherentemente, pero que requieren de una 
herramienta o instrumento de planeación de las inversiones y de los presupuestos 
que contribuyan a evidenciar un adecuado y real seguimiento físico y financiero en 
el transcurso del cuatrienio. 
 
Se evidencia que  la alcaldía de Nobsa posee una debilidad en el control. ya que 
no cuenta con la hoja de vida de los indicadores siendo estas las cuales 
fundamentan al plan de desarrollo ya que es allí donde nace la medición, el 
seguimiento y el control a las metas. Por tal razón la Alcandía debería integrar al 
sistema de control existente  un diligenciamiento y diseño en línea, de fichas de 
seguimiento de indicadores de metas de producto que  contribuyan a la 
administración municipal a monitorear la eficacia y eficiencia en la ejecución de 
sus inversiones y por ende a informar sobre el desarrollo de su gestión a la 
ciudadanía, a través de los ejercicios de rendición de cuentas.   
                                                           6 MEJIA, Lira. José. La evaluación como herramienta para una gestión pública orientada a resultados. PDF. Disponible en: unpan1.un.org 
  
 11  
Ya que de no cumplirse se estaría faltando a la  definición sobre la GESTIÓN 
PÚBLICA de la Constitución Nacional de 1991 en su artículo 270: “el proceso que 
integra en forma permanente el ejercicio de la planeación estratégica, la 
implementación de políticas, ejecución de programas y proyectos, el seguimiento y 
evaluación, y la rendición de cuentas a través del cual la Nación y las entidades 
territoriales, en el marco de sus competencias, se organizan para cumplir los 
objetivos y metas de desarrollo integral y el logro de los fines esenciales del 
Estado colombiano” , es por esto que la Alcaldía del municipio de Nobsa está 




















                                                           7 SINERGIA TERRITORIAL. El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados de Políticas Públicas. Disponible en: DNP 
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3. FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cómo asegurar el adecuado registro, seguimiento y control de los programas y/o 
proyectos del plan de desarrollo del municipio de Nobsa-Boyacá, a través del diseño 
de un sistema de control en línea? 
 
3.1. SISTEMATIZACION 
 ¿Cómo ha sido el proceso de establecimiento de metas en los programas 
y/o proyectos del plan de desarrollo en el municipio de Nobsa Boyacá?  
 ¿Qué requerimientos, especificaciones y características, económicas, 
técnicas y operativas deberán aplicarse en un sistema de control en línea 
para el registro y seguimiento de las metas del plan de desarrollo del 
municipio de Nobsa-Boyacá? 
 ¿Cómo validar que el diseño del sistema sea  entendido,  para su desarrollo 
y aplicación, por parte de los funcionarios de la administración encargados 
del  seguimiento y evaluación de las metas y programas del plan de 
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4. JUSTIFICACION 
La administración municipal de los entes territoriales se encuentra dirigida 
principalmente  por la figura de un Alcalde, quien es el encargado de velar por las 
necesidades e intereses de la población; además de “presentar oportunamente al 
Concejo municipal los proyectos de acuerdo sobre los planes y programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y 
gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio”8. Todo esto con el fin de cumplir las expectativas y metas de su plan de 
desarrollo. 
Actualmente varios municipios y ciudades del país, se han destacado por ejecutar 
sus planes de desarrollo con resultados a la vista; sin embargo,  en muchos casos 
los recursos públicos siguen siendo desviados para otros fines que no están 
encaminados precisamente al bienestar de una comunidad.  
Es por esto, que el gobierno nacional ha venido desarrollando distintas 
herramientas de vigilancia que permitan hacer un control en la  puesta en marcha 
de los planes de desarrollo, una de ellas es la “estrategia de Sinergia Territorial 
que busca orientar a los entes territoriales para fomentar el diseño y uso de 
sistemas de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo”9 esta estrategia se 
encuentra encaminada a mostrar resultados, no solo a las entidades de control 
gubernamental sino a la comunidad, quienes por medio de la rendición de 
cuentas(“mecanismo legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de 
fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento 
                                                          8 Constitución Política de Colombia. Edición 1991. Artículo. 315 9 GUÍA SINERGIA TERRITORIAL. Departamento Nacional de planeación. Bogotá D.C. 2011. Disponible en: Departamento Nacional de Planeación 
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del mandato que le ha sido conferido”10)  se informan del avance y materialidad del 
plan de desarrollo. 
La importancia de esta propuesta, radica en la secuencia lógica que debe tener el 
control y seguimiento del plan de desarrollo, articulándolo con las herramientas 
tecnológicas que actualmente se manejan en el país; ya que es  necesario 
satisfacer la demanda de información que requieren los stakeholders en tiempo 
real. El sistema de control en línea, le permitirá a la administración del municipio 
de Nobsa – Boyacá, inspección  y seguimiento de las metas del plan de desarrollo 
en tiempo real, así como la retroalimentación de indicadores a medida que se 
cumplan con dichas metas,  de igual forma le permitirá  establecer un adecuado 
sistema de  gestión de información que busca no solo satisfacer las necesidades 
de información de los administrativos y usuarios, si no que a su vez contribuya de 
manera significativa a la toma de decisiones, tanto de los administradores electos, 
como de los electores quienes finalmente son los más interesados en que los 







                                                           10 RENDICION DE CUENTAS. Definición y ámbito de aplicación. Contraloría General de la Nación. 2013 Disponible en:  http://www.contraloriagen.gov.co/rendicion-de-cuenta 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar un sistema para el adecuado registro, seguimiento y control de los 
programas y/o proyectos del plan de desarrollo para el municipio de Nobsa -
Boyacá 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Identificar los procesos y procedimientos establecidos por la administración, 
para la definición de las metas y el establecimiento de parámetros de 
medición y seguimiento de los programas y/o proyectos del plan de 
desarrollo. 
 Establecer los requerimientos técnicos,  operativos y económicos 
necesarios para implementar un sistema de control en línea para la 
medición y seguimiento de los programas y/o proyectos del plan de 
desarrollo municipal. 
 Validar que el diseño del sistema sea  entendido, para su desarrollo y 
aplicación, por parte de los funcionarios de la administración encargados de 
la evaluación y seguimiento de las metas y programas del plan de 
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6. MARCO REFERENCIAL 
6.1. MARCO INSTITUCIONAL:  
Dentro del marco institucional encontramos, las generalidades y disposiciones 
establecidas dentro del plan de desarrollo municipal “NOSBSANOS POR 
SIEMPRE”; su misión, su visión y sus dependencias con sus respectivas 
funciones. 
Misión: “Generar condiciones para una mejor calidad de vida en la población 
Nobsana, potencializando sus capacidades en aras de alcanzar su desarrollo 
integral”11. 
Visión: “Para el año 2015 el municipio de Nobsa tendrá ciudadanos que avanzan 
hacia su máximo potencial individual y social, caracterizado por implementar un 
esquema de desarrollo incluyente, eficiente, sostenible e innovador; una sociedad 
integral con educación y salud de calidad, apoyada en una economía competitiva, 
amigable con el medio ambiente y soportada bajo una gestión eficiente.”12 
Secretaría de Gobierno, Salud y Educación  
 13Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguarda 
de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 
 Elaborar las disposiciones que se requieran para la aplicación y cumplimiento de 
las normas de policía vigentes. 
 Proponer, coordinar, fomentar y ejecutar políticas, acciones y programas de 
convivencia y participación ciudadana.                                                           11 INFORMACION MUNICIPIO DE NOBSA. Misión, visión y objetivos del municipio. 2012 Disponible en: http://www.nobsa-boyaca.gov.co 12 Ibídem  13 INFORMACION MUNICIPIO DE NOBSA. Funciones de las secretarias del municipio de Nobsa. 2012 Disponible en: http://www.nobsa-boyaca.gov.co 
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 Generar espacios de concertación entre los ciudadanos, para la solución 
pacífica de conflictos y el rescate de dialogó y la concertación. 
 Fijar programas en materia de educación. 
 Estar en correcta coordinación con la E.S.E. Salud Nobsa para desarrollar todos 
los programas en materias de salud.  
 Velar porque la administración municipal cumpla con sus funciones 
constitucionales y legales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 
Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicas 
 14Programar, coordinar, dirigir y controlar la elaboración y ejecución del Plan de 
Desarrollo, los programas y proyectos del Plan de inversión. 
 Participar en la elaboración del Presupuesto Municipal de Inversiones. 
 Adoptar y manejar el banco de proyectos Municipal con el fin de priorizar 
necesidades y recursos. 
 Tramitar solicitudes de construcción, uso del suelo y división de terrenos en el 
área Municipal. 
 Atender al público en forma cortes, oportuna y cordial y absolver consultas que 
no requieran ser llevadas a otras dependencias. 
 Las demás que le asigne el concejo Municipal y que sean compatibles con la 
naturaleza de sus responsabilidades. 
Secretaría de Hacienda 
 15Planear y proyectar el manejo financiero del Municipio de Nobsa                                                           14 INFORMACION MUNICIPIO DE NOBSA. Funciones de las secretarias del municipio de Nobsa. 2012 Disponible en: http://www.nobsa-boyaca.gov.co 15 IBIDEM 
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 Proponer las estrategias, políticas y acciones que en materia fiscal y financiera 
requiera el Municipio observando la normatividad vigente. 
 Garantizar un eficiente recaudo de recursos utilizando las herramientas técnicas 
y legales existentes. 
 Dirigir, coordinar y ejecutar las acciones necesarias en materia financiera, 
presupuesto, contabilidad pública, recaudo y pago, deuda pública y 
administración de recursos. 
 Realizar un análisis financiero y registro de las operaciones financieras del 
Municipio. 
 Atender al público en forma cortes, oportuna y cordial y absolver consultas que 
no requieran ser llevadas a otras dependencias. 
 Velar por el pago de las obligaciones observando las programaciones y la 
convivencia estratégica del Municipio. 
Secretaria de Desarrollo, Cultura y Turismo 
 16Elaborar, promover y ejecutar el Plan de Desarrollo Educativo del Municipio, 
sobre la base del acuerdo, el consenso la participación de toda la comunidad 
educativa, el cual debe considerar como objetivo, mejorar la cobertura, la 
calidad, la modernización de la educación, la articulación con los sectores 
productivos, en los términos previstos por las normas que regulan la materia. 
 Promover la elaboración de estudios e investigaciones en el contexto local y 
regional de la problemática educativa para proponer políticas, programas, 
proyectos y estrategias en los aspectos estructurales y organizacionales, la 
formación de los funcionarios al servicio del sector educativo y de las 
comunidades y la actualización curricular, programas y proyectos especiales                                                           16 INFORMACION MUNICIPIO DE NOBSA. Funciones de las secretarias del municipio de Nobsa. 2012 Disponible en: http://www.nobsa-boyaca.gov.co 
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requeridos para la obtención de los objetivos de la educación por niveles, 
especialidades, grados y población beneficiaria. 
 Preparar los proyectos de Acuerdo, de decreto y demás actos administrativos 
que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del Alcalde y liderar la 
ejecución de sus decisiones. 
 Diseñar, ejecutar y promover políticas y acciones culturales, a través de la 
educación, la distribución, el consumo de bienes y actividades culturales, 
fomentando y patrocinando eventos. 
 Propender por el estudio, conservación, difusión y restauración del patrimonio 
histórico y la memoria cultural del municipio. 
 Incentivar la difusión sobre las artes y el conjunto de valores culturales locales, 
nacionales y universales. 
 Propender por la actualización, dotación y sistematización de las bibliotecas y 
los centros culturales públicos y comunitarios. De igual manera procurar por su 
mejoramiento físico, dotación de libros, textos, documentos, audiovisuales de 
conocimientos generales y especializados. 
 Diseñar, propender, gestionar y desarrollar en el sector público y privado, 
mecanismos que faciliten el adecuado fomento y la financiación de la cultura y 
las artes, a través del desarrollo de estrategias de apoyo local, regional, nacional 
e internacional. 
 Las de más funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia, de conformidad con la ley vigente y las 
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6.2. MARCO TEORICO 
Nos hemos basado en la teoría de sistemas dado que se debían integrar todos los 
procesos adelantados por las distintas dependencias de la alcaldia y la teoría del 
control ya que debíamos conocer el rendimiento de dichos procesos. 
TEORIA DE SISTEMAS 
La teoría de sistemas  según el  biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy, afirma 
que un sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, el 
deduce dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad). 
- Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 
elementos, como también las relaciones, definen una distribución que trata 
siempre de alcanzar un objetivo. 
- Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con 
probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un 
ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto17. 
De lo anterior se puede definir que la  Alcaldia  es un sistema compuesto en su 
parte interna por la oficina de control interno, secretarias y entes descentralizados,  
en la parte externa esta la población con sus diferentes necesidades, ya que tiene 
como objetivo “generar condiciones para una mejor calidad de vida en la población 
Nobsana, potencializando sus capacidades en aras de alcanzar su desarrollo 
integral”18. Para cumplir esto el Plan de Desarrollo Municipal de Nobsa 
NOBSANOS POR SIEMPRE, está estructurado en cinco dimensiones o líneas 
estratégicas: sociocultural, económica, ambiente natural, ambiente construido y 
político-administrativa, las cuales contienen  metas de producto y de resultado, 
contenidas en el plan de gobierno del alcalde con el objetivo de suplir las 
necesidades demandadas por la comunidad.                                                           17 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, Ludwig Von Bertalanffy, 1968  18 INFORMACION MUNICIPIO DE NOBSA. Misión, visión y objetivos del municipio. 2012 Disponible en: http://www.nobsa-boyaca.gov.co 
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Cada una de las metas abarcan diferentes sectores como educación, cultura, 
deporte y recreación, desarrollo comunitario, vivienda, agua potable y 
saneamiento, servicios publico diferentes acueducto alcantarillado y aseo, 
promoción de desarrollo, equipamiento municipal, agropecuario, fortalecimiento 
institucional, ambiental, gestión del riesgo, transporte, equipamiento municipal, 
desarrollo comunitario, seguridad y convivencia, población vulnerable, salud, en la 
que cada secretaria de la Alcaldía tiene a cargo y debe velar por que se cumplan 
estas metas y contribuir así al bienestar de la comunidad, debido a esto es 
necesario poder medir y evaluar el grado de avance que tienen las secretarias en 
el cumplimiento de las metas que están establecidas en el plan de desarrollo 
municipal de Nobsa correspondiendo esto a la secretaria de planeación para que 
este ente cuente “con una herramienta de gerencia que les permita conocer el 
estado de su municipio con indicadores de resultado y de producto, definir y 
priorizar las políticas, establecer sus compromisos con metas cuantificables”19 con 
esto poder hacer una retroalimentación de manera que se pueda verificar lo que 
están haciendo cada una de las secretarias y así mismo hacer la rendición de 
cuentas que tiene que realizar el municipio ante la comunidad. 
TEORIA DE CONTROL 
El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 
rendimiento. Para Robbins el control puede definirse como "el proceso de regular 
actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 
corrigiendo cualquier desviación significativa"20  
 
Para ejercer control se requiere llevar un adecuado seguimiento a los procesos, 
programas y proyectos de las metas del Plan de Desarrollo del municipio de 
Nobsa se requiere un sistema de control para verificar trimestralmente el grado de                                                           19 GUÍA SINERGIA TERRITORIAL. Departamento Nacional de planeación. Bogotá D.C. 2011. Disponible en: Departamento Nacional de Planeación 20 ROBBINS, Stephen y DE CENZO, David. Fundamentos de administración, concepto y aplicaciones. 
México, 1996. 
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avance y el cumplimiento de los objetivos fijados en el año, para el diseño del 
sistema de control se necesita identificar las metas contenidas en el Plan de 
desarrollo, elaborar las fichas para los indicadores, la cual serán llenados por los 
responsables de cada secretaria; establecer los requerimientos técnicos,  
operativos y económicos necesarios para implementar un sistema de control en 
línea para la medición y seguimiento de los programas y/o proyectos del Plan de 
Desarrollo y de esta manera se obtenga la información específica como general 
para la toma de decisiones.   
Fayol, citado por Melinkoff el control "Consiste en verificar si todo se realiza 
conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 
administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se 
pueda repararlos y evitar su repetición"21. 
Por tanto esta es  una herramienta de gerencia que les permita conocer el estado 
del municipio, definir y priorizar las políticas, establecer sus compromisos con 
metas cuantificables,  tomar decisiones con información confiable, y finalmente 
estructurar su estrategia de gobierno en función de los avances y resultados que 
surgen del seguimiento al plan de desarrollo. 
 
TEORIA DE LA TOMA DE DECISIONES 
Según Freemont E. Kast la toma de decisiones es fundamental para el organismo 
la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios para el 
control y permite la coherencia en los sistemas22.  
Esta teoría engloba dos fuentes principales en la alcaldía de Nobsa, por un lado la 
dinamización de la  estructura del sistema que ellos manejan y por otro lado las 
falencias del control en el registro y seguimiento de las metas del plan de 
desarrollo, afectando a la toma de decisiones, puesto que no se cuenta con un                                                           21 MELINKOFF, Ramón. Los procesos administrativos. Editorial Panapo. Caracas, 1990. 22 KAST, Freemont. Teoria de la toma de decisiones.  Disponible en: http://www.gestiopolis.com. 1979 
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control adecuado es por esto que no se tiene la información pertinente y veraz 
para contribuir a la mejora continua del municipio.  
Las decisiones publicas raramente son actos aislados se toman dentro del entorno 
político, administrativo, social y cultural, además no existe una decisión definitiva 
puesto que las decisiones políticas son un acto secuencial que una vez se a 
implementado, admite ajustes, correcciones impugnaciones por los órganos de 
control administrativo, por la misma comunidad que va dirigida o por una instancia 
jurisdiccional. 
Es por esto que la alcaldía de Nobsa siendo una entidad de carácter publico cuyo 
objetivo es satisfacer las demandas de la comunidad se encuentra sujeta a un sin 
numero de deliberaciones y decisiones que permitan reducir las problemáticas 
expuestas en aras del desarrollo municipal,  es por esto que el sistema de control 
aparte de recopilar la información del plan de desarrollo permite al administrador 
publico o alcalde conocer el estado actual de su municipio y tomar las decisiones 
oportunamente materializando su gestión y desempeñando un control efectivo en  
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 
Dentro de este marco se encuentran las distintas definiciones que enmarcan el 
desarrollo del trabajo, asi como las definiciones claves que se hacen mención, 
mas delante.  
Buen Gobierno: “conjunto de responsabilidades y prácticas, políticas y 
procedimientos  que proveen una directiva estratégica, aseguran el logro de 
objetivos, controlan el riesgo y utilizan recursos con responsabilidad y rendición de 
cuentas”23.  
Eficiencia: “Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios teniendo en cuenta que los costos y beneficios que genere sean 
positivos”24. 
Ejecución: “Este momento ocurre cuando se requiere trabajar sobre un plan de 
desarrollo aprobado y el mismo se encuentra en plena ejecución. Hay que tener 
en cuenta que en esta etapa es mínima la modificación que se le puede realizar al 
plan de desarrollo, sin previa autorización del concejo municipal o asamblea 
departamental”25. 
Evaluación: “Determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la 
eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo”26.  
Formulación del plan de desarrollo: “Este corresponde al momento en el que 
alcaldes, gobernadores y sus equipos de trabajo se encuentran inmersos en el 
proceso de formular el plan de desarrollo”27.                                                           23 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – NOBSA . Capitulo VII. Página 471. 24 Ibídem  25 Ibídem  26 GUÍA SINERGIA TERRITORIAL. Departamento Nacional de planeación. Bogotá D.C. 2011. Disponible en: Departamento Nacional de Planeación 27 Ibídem  
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La cadena de resultados o cadena de valor: “La cadena de resultados es uno 
de los instrumentos que se puede utilizar para entender la lógica con la que se 
creó e implementó un programa. Esta herramienta es utilizada por la teoría de 
cambio, que desarrolla el mapa de la construcción de las etapas o fases 
necesarias para alcanzar los objetivos de largo plazo de una intervención”28 
Seguimiento: “Busca conocer el avance de los objetivos y las metas del gobierno 
que, en la mayoría de los casos, están consignados en un plan desarrollo que se 
ejecuta con los recursos del presupuesto público”29 
Sinergia territorial: “Estrategia institucional para fortalecer a los entes 
territoriales, a través del apoyo y acompañamiento técnico; en el diseño, 
implementación y desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación orientado en 
resultados, de los planes de desarrollo”30. 
Tablero de control: “El tablero de control es una metodología gerencial que sirve 
como herramienta para la planeación. En ella se utilizan criterios de medición e 
indicadores para controlar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la visión, 
misión y objetivos”31. 
 
                                                           28 GUIA TIPO DE EVALUACION, Departamento Nacional de Planeación. PDF. Página 13. Disponible en: Departamento Nacional de planeación. 29 GUIA TIPO DE EVALUACION, Departamento Nacional de Planeación. PDF. Página 14. Disponible en: Departamento Nacional de planeación. 30 GUÍA SINERGIA TERRITORIAL. Departamento Nacional de planeación. Bogotá D.C. 2011. Disponible en: Departamento Nacional de Planeación 31 FLEITMAN, Jack. Definición tablero de control. 24 de Junio de 2013. PDF. Disponible en: jcvalda.wordpress.com 
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6.4. MARCO LEGAL 
Dentro del proceso del diseño de un sistema de control en línea para el registro y 
seguimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Nobsa – Boyacá, 
se encuentra enmarcada su importancia en el artículo 343 de la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley Orgánica 152 de 1994, entre otras: 
 LEY 617 DE 2000 
 LEY 715 DE 2001 
 LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción 
 Decreto 943 de 2014 (DAFP) 
 Decreto 1290 de 2014 (DNP)   
(ANEXO 1) 
ARTÍCULO 343 -  ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: “La entidad 
nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la 
organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la 
administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de 
inversión, en las condiciones que ella determine”32.  
LEY ORGANICA 152 DE 1994  
Artículo 1º y siguientes: - “Propósitos. La presente Ley tiene como propósito 
establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por 
el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas constitucionales 
que se refieren al plan de desarrollo y la planificación”33.                                                           32 ARTICULO 343. Constitución Política de Colombia. Versión PDF 33 LEY 152 DE 1994. Propósitos. Artículo 1.  Versión PDF. 
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6.5. MARCO HISTORICO 
El seguimiento y evaluación de las políticas publicas, se ha venido desarrollando 
en Colombia con el pasar de los años; sufriendo evoluciones, cambios y mejoras; 
con el fin de perfeccionar cada vez mas estas practicas y solucionar las demandas 
de necesidades. He aquí un breve recuento del proceso que se ha adelantado en 
Colombia: 
La práctica del seguimiento y evaluación de las políticas públicas, adoptada por 
Colombia desde los años noventa, hace parte del enfoque de la Nueva Gerencia 
Pública (NGP) que surge en el marco de las reformas del Estado implementadas 
en el país en las dos últimas décadas del siglo XX. Este enfoque, inspirado en los 
modelos del sector privado, parte de definir a los administradores públicos como 
gerentes que deben maximizar el valor público y hacer eficiente el gasto, teniendo 
presente la lógica del servicio público. En ese sentido, la historia de la evaluación 
y seguimiento al PND tiene su origen en la Constitución Política de 1991, que 
establece en su título XII (Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública), 
capítulo II (De los Planes de Desarrollo), artículo 343: “La entidad nacional de 
planeación que señale la ley tendrá a su cargo el diseño y la organización de los 
sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto 
en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las 
condiciones que ella determine.” Por su parte, la Ley 152 de 1994 en el artículo 29 
establece que: “corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su 
condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de 
evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado 
con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, 
términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en 
cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los 
costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el 
suministro de la información por parte de las entidades”.  
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Es así como, a través del CONPES 2688 de 1994, se comienza a diseñar la 
estrategia para el mejoramiento de la gestión pública y se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (Sinergia). 
Posteriormente, partiendo de la autoevaluación como concepto clave del sistema y 
con la Gestión Pública Orientada a Resultados (GPOR) como hoja de ruta para la 
materialización de una estrategia de cambio conceptual y operacional en la 
administración del Estado, en el CONPES 2790 de 1995 se establecieron los 
diferentes instrumentos para la medición de resultados de las estrategias y 
programas delineados en los Planes de Desarrollo. Así mismo, con el objetivo de 
desarrollar en Colombia el enfoque de una GPOR, este documento profundizó, 
entre otros temas, en la nueva relación Estado-ciudadanía establecida en la 
Constitución basándose en el fortalecimiento de dos aspectos fundamentales de la 
administración estatal: la gestión integral con participación ciudadana y la 
capacidad institucional de los organismos y entidades gubernamentales. La meta 
primordial de estas reformas era establecer instrumentos que permitieran a 
Colombia analizar su capacidad como Estado para articular soluciones eficientes a 
las problemáticas económicas y sociales, a través de la evaluación permanente de 
las estrategias y resultados de los diferentes programas que se implementan en el 
marco de las políticas públicas acogidas en cada uno de sus Planes de Desarrollo. 
En este contexto se definen los planes indicativos cuatrienales, con planes de 
acción anuales, como herramientas estratégicas con las cuales se comienza a 
realizar seguimiento y evaluación a los compromisos plasmados en el PND. En 
septiembre de 1995 se implementaron dichos instrumentos en 12 entidades a nivel 
nacional. A pesar de que estos planes indicativos se desarrollaron planteando 
áreas estratégicas, resultados y responsables, tuvieron el defecto de no estar 
asociados estrictamente con el ejercicio de asignación presupuestal. Por esta 
razón, y para subsanar dicha situación, se conformaron las Unidades de Gestión 
que tendrían la misión de concertar los objetivos y programas del PND, garantizar 
la adecuada articulación entre diferentes organismos del Estado y monitorear los 
compromisos de los involucrados a través de los acuerdos de eficiencia. Estos 
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acuerdos se refinaron en el documento de seguimiento CONPES 3002 de 1997, 
en el cual se propusieron diferentes metas que representaban los compromisos 
institucionales para una adecuada gestión y articulación conjunta alrededor del 
PND. Con los acuerdos de eficiencia se buscaba: asegurar certidumbre sobre los 
recursos presupuestales; fijar prioridades de gasto; cumplir con los resultados 
previstos. Esto facilitó que en dicho año las entidades públicas con compromisos 
asociados al PND se esforzaran por adelantar ejercicios de planeación, 
seguimiento y evaluación alrededor de Sinergia, lo cual desembocó en la 
formulación de objetivos, indicadores y metas mucho más rigurosas. 
Luego de un período de interinidad entre 1998- 2000, en el año 2002 se realizó un 
diagnóstico sobre el Sistema, que produjo estas recomendaciones: Robustecer el 
marco conceptual del sistema y aclarar sus alcances, Determinar instancias, 
vínculos, competencias y responsabilidades en las entidades participantes del 
sistema. 
• Lograr una mejor articulación y efectividad en los procesos de seguimiento y 
evaluación. 
 • Intensificar la articulación y celeridad entre los procesos de planeación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación. 
 • Ofrecer información oportuna, periódica y confiable. 
 
Dado lo anterior, y en el marco de la Directiva Presidencial 10 de 2002 y del 
Programa de Reforma de la Administración Pública (PRAP), Sinergia inició un 
proceso de reforma que buscaba su fortalecimiento en torno a tres grandes 
objetivos: contribuir a mejorar la eficacia y el impacto de las políticas, programas e 
instituciones, incrementar la eficiencia y transparencia en la programación y 
asignación de los recursos y estimular la transparencia en la gestión pública, 
integrando de manera activa el control de la ciudadanía. En este orden de ideas, 
los componentes del Sistema se rediseñaron y se incorporaron herramientas 
modernas en la gestión por resultados, como el Sigob, la presupuestación por 
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resultados, la agenda anual y cuatrienal de evaluaciones de impacto, el informe al 
congreso, y otros mecanismos de rendición de cuentas. Con la entrada en 
operación del Sigob, se perseguía producir información de corto plazo sobre los 
resultados de las políticas plasmadas en el PND, con la intención de que el Alto 
Gobierno y la ciudadanía pudieran hacer seguimiento a los principales 
compromisos del Gobierno Nacional. El Sigob permitió que se registraran avances 
en línea, lo que facilitó la labor de reporte de información de seguimiento por parte 
de los sectores al Sistema. Esta herramienta, de gran utilidad para la rendición de 
cuentas, fue inicialmente prestada por el PNUD. Sin embargo, gracias a las 
diferentes mejoras que se le introdujeron en la DSEPP, los derechos de propiedad 
intelectual sobre el sistema se adquirieron en 2008. Estas reformas tecnológicas 
condujeron al diseño de metodologías de seguimiento a la gestión, técnicas de 
análisis y uso de la información, roles y responsabilidades frente al cumplimiento 
de metas y ejercicios frecuentes de capacitación a diferentes funcionarios 
públicos. Desde el año 2009, se empezó a adelantar una reingeniería del Sigob y 
los procesos asociados a las evaluaciones, en aras de lograr una mayor 
articulación y cohesión alrededor de Sinergia. El Sigob se transformó en Sismeg 
(actual Sinergia Seguimiento), transición que posibilitó forjar una visión integral de 
la manera como las entidades y los diferentes actores del Sistema aportan a la 
consecución de los compromisos sectoriales adquiridos por el Ejecutivo y los 
objetivos de las políticas transversales del PND. En cuanto a Evaluaciones, se 
revisaron los procesos y se articularon a los objetivos del PND, lo que ha permitido 
contar con información más pertinente y ajustada a las necesidades del gerente 
público en la gestión de las políticas. Finalmente cabe destacar el papel otorgado 
a Sinergia en el marco de la Ley 1450 de 2011, a través de la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. En el Capítulo 6 
(Soportes transversales de la prosperidad democrática), en la sección sobre Buen 
Gobierno, el Artículo 228 establece que: “El seguimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo se realizará a través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados –Sinergia– diseñado con el objeto de realizar un seguimiento a la 
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gestión de las entidades del gobierno y realizar una evaluación efectiva de los 
resultados e impactos de las políticas públicas, en cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo del país, el cual comprende al Sistema de Seguimiento a Metas de 
Gobierno (Sismeg), concentrado en el seguimiento continuo del desempeño de las 
entidades públicas y que es insumo para la toma de acciones correctivas en aras 
de alcanzar los objetivos del PND.34 
6.6. MARCO ESPACIAL 
Nobsa es un municipio colombiano del departamento de Boyacá, situado en el 
centro-oriente de Colombia, en la región 
del Alto Chicamocha. Cuenta, según los 
datos del censo de 2005, con una población 
de 14.946 habitantes. Nobsa hace parte de 
la Provincia del Sugamuxi. 
En el plano económico, se destaca como un 
importante centro artesanal de Boyacá, 
destacada principalmente por sus trabajos en 
lana. También se destaca la actividad  industrial, por el sector cementero y minero 
que opera en este municipio. 
Fundada en 1593 y declarada municipio en 1811, limita al norte con los municipios 
de Santa Rosa de Viterbo y Floresta, al oriente con Corrales y Tópaga, al 
occidente con Tibasosa y Santa Rosa de Viterbo y al sur con Sogamoso y 
Tibasosa35 
 
                                                           34 GUÍA SINERGIA TERRITORIAL. Departamento Nacional de planeación. Bogotá D.C. 2011. Disponible en: 
sinergia.dnp.gov.com 35 INFORMACION MUNICIPIO DE NOBSA. Misión, visión y objetivos del municipio. 2012 Disponible en: http://www.nobsa-boyaca.gov.co 
Fuente: Google maps 
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7. RESULTADOS 
 
7.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, PARA LA DEFINICIÓN DE LAS 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “NOBSANOS POR SIEMPRE” 
En el desarrollo del primer objetivo se evidencio la falta del sistema de control que 
permita el  registro y seguimiento de las metas del plan de desarrollo NOBSANOS 
POR SIEMPRE, teniendo en cuenta  que se tienen  los lineamientos requeridos en 
la presentación de este,  pero no cuenta con las fichas para cada uno de los 
indicadores que permita la validación de la información, y un sistema de control 
eficaz, con el cual se pueda evaluar la gestión de la administración y poder tomar 
las decisiones  oportunas. 
El proceso que  tiene la Alcaldía en el control de las metas del plan de desarrollo  
lo realizan en un archivo plano, partiendo de una línea base y actualizando a 
medida que se ejecuta  por el responsable a cargo, de esta manera no se puede 
hacer  medición y el análisis de los indicadores que permita  tomar las decisiones 
relacionadas con la corrección o el mejoramiento continuo para la Alcaldía. 
7.1.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO  
 
El plan de desarrollo municipal 2012-2015 NOBSANOS POR SIEMPRE se 
sustenta a partir de cinco dimensiones o líneas estratégicas: sociocultural, 
económica, ambiente natural, ambiente construido y político-administrativa, las 
cuales deben orientarnos dentro del marco del Estado Social de Derecho 
establecido en la Constitución a la realización individual y social del potencial 
humano que se plantea para el año 2015.  
 
A cada una de las cinco dimensiones o líneas estratégicas le corresponde un 
objetivo estratégico que organiza de manera convergente programas, 
subprogramas y metas en distintos sectores. Para cada uno de las dimensiones se 
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propone uno o varios programas estratégicos descompuestos en subprogramas 
los que, a su vez, generan acciones expresadas en metas que confluyen para el 
logro de los objetivos propuestos, tanto en los programas como en la dimensión en 
que se encuentran inmersos.  
 
Para lograr la realización del potencial humano, el plan de desarrollo NOBSANOS 
POR SIEMPRE centra su acción de gobierno en tres pilares o sectores básicos: 
salud, educación y fomento al empleo. 
 
1. DIMENSION: SOCIO-CULTURAL: Nobsanos con potencial individual y social 
 
Programas: 
 Educación para el desarrollo humano 
 Fortalecimiento a la cobertura 
 Nobsa, territorio libre de pobreza y con atención a la población vulnerable 
 Nobsanos por siempre 
 Nobsanitos con oportunidades y capacidades 
 Nobsanos con crecimiento urbano uniforme 
 Por nuestra identidad y arraigo 
 Nobsa deportiva 
 Agua potable y saneamiento básico 
 Otros servicios públicos domiciliarios 
 
Subprogramas:  
 Planeación para la educación 
 Enseñando a aprender y ayudando a comprender 
 Niños y niñas y adolescentes bien alimentados 
 Educación incluyente 
 No pierdas el impulso 
 Más apoyo menos deserción  
 Todos identificados 
 Fomentando capital humano 
 Todos saludables 
 Unidos en familia 
 Todos con oportunidades y ahorrando 
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 Acceso a los servicios de justicia para todos 
 Red de servicios 
 Atención a discapacitados, adulto mayor y madre cabeza de hogar 
 Aseguramiento en salud 
 Calidad en el servicio de salud, una prioridad 
 Prevenir vale menos que curar 
 Saludables y en familia 
 Desarrollándonos y jugando 
 Participando 
 Especialmente protegidos 
 Mejoramiento de vivienda nueva 
 Vivienda de interés social 
 Vivienda plan terreno propio 
 Desarrollo artístico integral 
 Nobsa cultural 
 Nobsa por siempre joven 
 Desarrollo plan cultural y artístico 
 Deporte y salud 
 El deporte nobsano no puede quedar de ultimo 
 Nobsa especial 
 Infraestructura deportiva y recreativa 
 Gente comprometida al desarrollo de la gente 
 Manejo integral del agua m.i.a 
 Fortalecer la gestión ambiental en los servicios de saneamiento 
 Servicio para mejorar el bienestar 
 
2. DIMENSION: ECONÓMICO: Nobsanos más competitivos 
Programas 
 Turístico y artesanías, presente y futuro de la economía nobsana 
 Nobsanos por siempre trabajando 
 Apoyo al campo nobsano 
 
Subprogramas 
 Apoyo e incentivo a hoteles, posadas y restaurantes 
 Terminación y puesta en funcionamiento de la ciudadela artesanal 
 Nobsa bello acogedor y turístico 
 Artesanos más competitivos e innovadores 
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 Nobsa se toma a Colombia 
 Estímulo a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas mi pymes 
 Sistema de reagadio 
 Crédito financiero 
 Asistencia técnica y capacitación 
 Nobsanos productores y comercializadores 
3. DIMENSION: AMBIENTE NATURAL: Nobsanos vigilantes de su entorno 
Programas 
 Desastrecemonos 
 El ambiente no puede quedar volando 
 
Subprogramas 
 El ambiente sano y controlado 
 Mejoremos nuestro suelo 
 Micro cuencas para el futuro 
 Nobsanos alerta 
 Solución de problemas de drenaje a inundación en la zona rural 
 
4. DIMENSION: AMBIENTE CONSTRUIDO: Nobsanos que estructuran su 
desarrollo 
PROGRAMAS 
 Sistema vial, factor de desarrollo 
 Equipamiento municipal 
 
Subprogramas 
 Más y mejores vías 
 Ciclo rutas 
 Estructura física y equipamiento 
 
5. DIMENSION: POLÍTICO ADMINISTRATIVO  
PROGRAMAS 
 Gestión eficiente 
 Gestión pública con participación social 
 Nobsanos vigilantes de sus derechos 
 La conectividad un reto  moderno 
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Subprogramas 
 Estructura financiera  sana y sostenible 
 Sistema de información 
 Calidad en la gestión 
 Eficiencia en el actuar publico 
 Transferencias 
 Espacios de participación 
 Fortalecimiento de líderes y organizaciones sociales 
 La seguridad, problema de todos 
 Convenios para el manejo de conflictos 
 Fondo de seguridad 
 Capacitación con innovación 
 Comunicación con el ciudadano 
 Un gobierno para el ciudadano 
 
7.1.2 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION   DEL 
PLAN DE DESARROLLO NOBSANOS POR SIEMPRE 
El plan de desarrollo es un instrumento de planificación por medio del cual se 
organiza, regula y orienta el cumplimiento del programa de gobierno, de manera 
concertada entre la comunidad y la administración local, de acuerdo a los 
lineamientos departamentales y nacionales. La ley define una serie de 
componentes mínimos para orientar el desarrollo local. Sin embargo, dentro de 
este proceso la comunidad es fundamental para la formulación y toma de 
decisiones, ya que el contenido del este plan permitirá materializar el compromiso 
adquirido con la población.  
Para el municipio de Nobsa – Boyacá, se encuentra vigente el plan de desarrollo 
denominado “NOBSANOS POR SIEMPRE” (2012-2015) que se encuentra 
estructurado por dos partes: la parte estratégica y la parte operativa. La parte 
estratégica está dividida en cuatro capítulos: diagnóstico estratégico, 
direccionamiento estratégico, formulación estratégica y alineamiento estratégico. 
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El segundo título lo integran la operacionalización estratégica y el monitoreo 
estratégico. 
DIAGNÓSTICO: Una de las primeras etapas por las cuales paso el plan de 
desarrollo municipal “Nobsanos por siempre”, fue la fase de conformación del 
diagnóstico, para lo cual se contó con una información primaria y secundaria, la 
cual una vez procesada permitió ubicar al municipio dentro de una realidad, 
identificando los problemas y potencialidades, y de esta manera definir unos 
objetivos y metas. La fase de diagnóstico, se encuentra citada y documentada en 
el artículo 2 del plan de desarrollo.  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Una vez conocida la realidad municipal y 
la identificación de las limitaciones y potencialidades, se procede a plantear 
alternativas de solución para los problemas sectoriales detectados, las cuales 
fueron validadas por la comunidad, quien finalmente seleccionara una alternativa 
por cada sector. En esta etapa planteamos una visión, misión, principios y 
objetivos. El plan de desarrollo “Nobsanos por siempre” visiona al municipio como 
una sociedad integral con educación y salud de calidad, que es apoyada por una 
economía competitiva pero a la vez amigable con el medio ambiente; la misión 
principal de este plan de desarrollo es generar condiciones que permitan una 
mejor calidad de vida en la población nobsana; por medio de los principios de: 
igualdad, concertación, viabilidad, autonomía, sostenibilidad ambiental, 
coordinación, eficiencia entre otros. El objetivo principal enmarcado en este plan 
de desarrollo es lograr el desarrollo integral del municipio con igualdad de 
oportunidades y la mejora de las condiciones de vida en la población nobsana. De 
igual forma, se encuentran documentados los objetivos estratégicos como lo son:  
- Dimensión socio-cultural 
- Dimensión Económica 
- Dimensión Ambiente natural 
- Dimensión Ambiente construido 
- Dimensión Político-administrativa  
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Es decir, el municipio de Nobsa trazo un direccionamiento estratégico puntual que 
se encuentra evidenciado en el plan de desarrollo municipal, en su artículo tercero. 
FORMULACION ESTRATEGICA: En base al objetivo general y los objetivos 
estratégicos anteriormente mencionados, se procede a dar respuesta a las 
necesidades demandas por la comunidad. El municipio de Nobsa se sustenta a 
partir de cinco dimensiones o líneas estratégicas: sociocultural, económica, 
ambiente natural, ambiente construido y político-administrativa, las cuales deben 
orientarnos a la realización individual y social del potencial humano que se plantea 
para el año 2015. Teniendo en cuenta que a cada una de las cinco dimensiones o 
líneas estratégicas le corresponde un objetivo estratégico que organiza: 
programas, subprogramas y metas en distintos sectores. Para cada uno de las 
dimensiones se propone uno o varios programas estratégicos distribuidos en 
subprogramas los que, a su vez, generan acciones expresadas en metas que 
intervienen para el logro de los objetivos propuestos, tanto en los programas como 
en la dimensión en que se encuentran contenidos. Esta formulación estratégica 
planteada por la administración actual del municipio de Nobsa, se encuentra 
consignada de manera más extensa dentro del plan de desarrollo municipal 
“Nobsanos por siempre”. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION: Un plan eficaz es aquel que alcanza sus 
efectos sobre la disposición de los recursos necesarios para cumplirlo. Esto 
sucede cuando logra coordinar la actividad administrativa y la disposición de los 
recursos con su asignación justa. Para ello, dentro de todo el proceso de la 
planeación estratégica la gestión pública requiere de una fase de seguimiento y 
evaluación continua ya que, permite mejorar la gobernabilidad y, legitima la 
democracia participativa cuando el mandatario junto con su equipo de gobierno, 
expone sus aciertos y reconoce sus errores. El municipio de Nobsa, realiza su 
labor de seguimiento por medio de la elaboración de un tablero de control, el cual 
es entregado a cada dependencia responsable para que se refleje dentro de él, el 
avance del plan por medio del cumplimiento de las metas propuestas. Teniendo en 
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cuenta que, se establece un lapso trimestral para la alimentación de dicho tablero 
de control y esta información será consolidada en la oficina de planeación con el 
fin, de generar reportes para su tratamiento, análisis y toma de decisiones. 
APROBACION: El plan de desarrollo se someterá a consideración del CONSEJO 
MUNICIPAL, dentro de los primeros (4) meses de posesionado el alcalde para su 
aprobación, y el consejo en el mes siguiente de su presentación decidirá si el plan 
transcurre o si señala alguna modificación, modificación que debe contar con el 
aval del alcalde. El plan de desarrollo “Nobsanos por siempre”, fue radicado en el 
consejo municipal el día 02 de Mayo de 2012 y fue aprobado por el consejo 
municipal de Nobsa por medio del proyecto de acuerdo, siendo el plan de 
desarrollo municipal la evidencia principal de este proceso. 
PARTICIPACION COMUNITARIA: Teniendo en cuenta que por mandato 
constitucional y legal es fundamental la participación de la comunidad como actor 
local aporta y enriquece el proceso de elaboración del plan, la Ley 152/94 define 
como instancia local el consejo territorial de planeación. Este será integrado por 
las personas que designe el alcalde de las ternas que presenten las 
correspondientes autoridades y organizaciones de acuerdo con la composición 
que definan los consejos. Este consejo municipal será integrado como mínimo por 
representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, 
culturales y comunitarios. 
Finalmente podemos concluir, que el plan de desarrollo “Nobsanos por siempre” 
cumple con los componentes mínimos para orientar el desarrollo local del 
municipio de Nobsa; ya que cumple con un marco de direccionamiento, un 
presupuesto diseñado y se desarrolló en condiciones normales y en concordancia 
con lo establecido por la ley.  Esto basándonos en las evidencias que fueron 
exhibidas por la alcaldía municipal, sin embargo, no se obtuvo toda la 
documentación pertinente para aseverar el debido cumplimiento de cada proceso; 
ya que varios de los procesos se encontraban diversificados en cada una de las 
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secretarias que componen la alcaldía, y fue dispendioso e infructuoso contar con 
la colaboración y atención de estos funcionarios. 
7.1.3 VALIDACION DE LA APLICACIÓN DEL   MODELO  ESTANDAR DE 
CONTROL INTERNO EN EL SEGUIMIENTO  DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Los Sistemas de Control Interno han evolucionado con el tiempo en Colombia  y 
pasados ocho años del inicio de su implementación, cinco de su fecha límite en el 
orden Nacional, y dos años y medio en el orden Territorial, se han recogido 
inquietudes y se ha logrado establecer la necesidad de actualizar el Modelo, 
aclarando ciertos conceptos, facilitando su comprensión, introduciendo estrategias 
de simplificación que permitan su efectiva operación, de tal forma el Departamento 
Administrativo de la Función Pública pone a disposición de las entidades esta 
actualización del Modelo Estándar de Control para el Estado Colombiano  MECI 
2014; con el fin de garantizar los objetivos institucionales. 
Para el diseño del sistema de control en línea para el registro y seguimiento de las 
metas del plan de desarrollo del municipio de Nobsa se tiene como base  la 
actualización del Modelo Estándar de Control en sus dos primeras fases de 
conocimiento y  diagnóstico, donde se identifica los elementos de control 
necesarios para el diseño del sistema. 
 
EL modelo estándar del control interno es una herramienta  gerencial para el 
control a la gestión pública,  que permite evaluar las estrategias, la gestión y los 
propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, de manera que se 
lleve un  control eficiente, y que como resultado las entidades del Estado puedan 
cumplir con los objetivos, asegurando la realización de los fines esenciales del 
Estado. 
 
El objetivo es proporcionar una estructura que especifique los elementos 
necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las 
organizaciones, a través de un modelo que determine los parámetros de control 
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necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en 
procura del mejoramiento continuo de la administración pública. 
 
Para realizar la actualización de este modelo se debieron tener en cuenta las 
siguientes fases: 
1. Fase de conocimiento: 
2. Fase diagnostica  
En la fase de conocimiento todos  los servidores públicos en la Alcaldía de Nobsa 
leyeron  el documento de manera que conocieron la actualización del modelo, con 
el fin de comprender los cambios que se realizan y efectuar las sensibilizaciones 
necesarias al interior de la entidad. 
En la fase diagnostica junto con la alcaldía se realizó una autoevaluación con 
respecto al estado del sistema de control interno en la actualidad, esto con el fin 
de establecer lo que se ha adelantado en la implementación y lo que debe ser 
creado, modificado o eliminado según el caso. 
Para la realización de esta fase se tomó  el formato de autoevaluación del MECI 
(Tabla N° 1), en el que se identifican los parámetros que exige este para la 
medición y seguimiento de los planes, programas y proyectos del plan de 
desarrollo del municipio NOBSANOS POR SIEMPRE,  de manera que se  pueda 
valorar el estado en que se encuentra la alcaldía de Nobsa. 
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FASE DIAGNOSTICA 
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TABLA N° 1 - ACTUALIZACIÓN  DEL MODELO ESTADAR DEL CONTROL INTERNO 
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Fuente: Control interno Alcaldia de Nobsa 
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6.2 MANUAL TECNICO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERN





















































Fuente: Control interno Alcaldia de Nobsa 
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Al realizar  el diagnostico se identificaron los elementos de control que están 
relacionados con los parámetros de medición y seguimiento del plan de desarrollo  
En el Módulo de Control de  planeación y gestión se encuentra el componente de 
Direccionamiento Estratégico, en el cual se identificaron tres elementos: los 
planes, programas y proyectos, modelo de operación por procesos e indicadores 
de gestión. 
 Los Planes, programas y proyectos “son elementos considerados por la 
planeación como  procesos dinámicos y sistemáticos que le permite a la 
entidad territorial proyectarse a largo, mediano y corto plazo, de manera 
que se plantean los programas y actividades con la respectiva asignación 
de responsabilidades para su ejecución”, así mismo se debe tener en 
cuenta, que al momento de realizar el proceso de planeación las entidades 
deben contar con la existencia de recursos suficientes dentro de su 
presupuesto, buscando que se asegure el cumplimiento de los Planes, 
Programas y Proyectos establecidos.  
Los planes operativos encontrados en la Alcaldía de Nobsa  son: 
- POA    - Plan acción 
- Plan indicativo   - Plan de desarrollo 
- PAC. 
 Los Indicadores de gestión son “un conjunto de mecanismos necesarios para 
la evaluación de la gestión de las entidades pública. Se definen como un 
conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición”, todas 
las actividades relacionadas con los planes, programas pueden medirse con 
parámetros que enfocados a la toma de decisiones, así se asegura que las 
actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de 
una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades. 
 
El Plan de desarrollo “NOBSANOS POR SIEMPRE” tiene establecido 
objetivos estratégicos  en 5 dimensiones, las cuales están compuestas por 
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programas, subprogramas en las que están contenidas metas identificadas 
por un indicador. En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo que nos da a 
conocer que se tiene definido el indicador para cada meta dentro del plan 
de desarrollo pero que no cuenta con  variables cuantitativas ni cualitativas 
para su medición.  
 
TABLA N° 2  - EJEMPLO INDICADOR DE META DEL PLAN DE 
DESARROLLO “NOBSANOS POR SIEMPRE” 
 
PLAN DE DESARROLLO “ NOBSANOS POR SIEMPRE” 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DSC1 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
HUMANO 
Subprograma Estratégico DSC1.1 Planeación para la Educación 
Objetivo  
Fortalecer la planeación educativa del municipio y de sus instituciones, de modo 
que sus propósitos sean pertinentes, al contexto socioeconómico del municipio, de 
la región y del país; y de calidad en procura de la formación de ciudadanos 
íntegros  






Ajustar el 100% de los 
planes educativos 
Institucionales PEI de los 
colegios oficiales, acordes 
al contexto 
socioeconómico del 









Implementar el 100% de 
los planes de 





Fuente: Plan de desarrollo municipal 
 Las Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación: no 
existen, no se ha documentado y por lo tanto no puede ser evaluado 
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 Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente 
y partes interesadas: en este proceso al no haber fichas, no se puede hacer 
el seguimiento adecuado, sin embargo  el alcalde del municipio de Nobsa 
tiene la obligación de hacer la rendición de cuentas, siendo esta un espacio 
de conversación entre los servidores públicos y la ciudadanía con el 
objetivo de dar un informe sobre su gestión. 
 
  La Alcaldía cuenta con un cuadro de control para seguimiento de los 
indicadores partiendo de una línea base y la meta programando para cada 
año, en la cual cada funcionario actualiza a medida que se va ejecutando. 
 
 Autoevaluación institucional: “comprende el monitoreo que se le debe 
realizar a la  operación de la entidad a través de la medición de los 
resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o 
programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los 
riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.” De esta manera, se 
evalúa su diseño y operación en un período de tiempo   determinado, por 
medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito 
fundamental será la de tomar las decisiones relacionadas con la corrección 
o el mejoramiento del desempeño. 
 
 Informes sobre análisis de los indicadores por proceso: No se evidencia 
teniendo en cuenta que existen los indicadores pero no se aplican procesos 
de validación y manejo estadístico para realizar los informes. 
 
Al desarrollar la fase diagnostica se encontraron falencias  principalmente en los 
indicadores  que  son la fuente que alimenta el  tablero de control y de donde 
parten los informes para el análisis y  para la toma de decisiones de manera 
oportuna, es por esto que se va hacer el diseño del sistema de control en línea 
  
 48  
para el registro y seguimiento de las metas del plan de desarrollo con el fin de 
cubrir cada uno de los productos mínimos pedidos por el MECI y poder contribuir a 
que la administración tenga  sus propios mecanismos de verificación y evaluación, 
que faciliten en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión de la organización. 
 
7.1.4  APLICACIÓN DEL MODELO  DE SINERGIA TERRITORIAL EN EL 
MUNICIPIO DE NOBSA  
La figura de Sinergia Territorial nace  con el artículo 16 de la ley 1450 de 2011, 
bajo un programa de generación de capacidades en las entidades territoriales. La 
necesidad de este proceso se da como una herramienta que permita a las 
administraciones perfeccionar sus actividades de planeación, reduciendo al 
máximo la improvisación en la puesta en marcha de su plan de desarrollo y siendo 
una de las fuentes de información más relevantes en materia de seguimiento y 
evaluación de políticas públicas. 
 A nivel municipal nace en 2012 como programa piloto del DNP (Departamento 
Nacional de Planeación)  teniendo en cuenta aproximadamente 100 municipios de 
Colombia  es decir, el 10% de los cuales solo hay 6 municipios participantes en 
Boyacá que son: Nobsa, Sogamoso, Duitama,  Paipa , Tibasosa y Tunja , 
municipios que han permanecido hasta este momento en todas las fases del 
proceso; con el fin de aportar capacidades para cumplir el plan de desarrollo, 
fomentar la cultura organizacional y brindar un aprovechamiento en cuanto a las 
herramientas, todo esto encaminado a la  toma de decisiones. 
En el municipio de Nobsa se inicia el proceso de sinergia territorial, producto de 
una “invitación” del gobierno nacional para que el municipio se vincularan en el  I 
trimestre de  2012 ; momento en el cual se estaba formulando el plan de desarrollo 
“Nobsanos por siempre”  y es en ese momento, en el cual el municipio inicia este 
proceso. 
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El proceso de sinergia territorial se lidera en cabeza del  señor alcalde RAMIRO 
BARRAGAN ADAME, secretarios y su grupo asesor de formulación del plan de 
desarrollo la doctora MARY LUZ VARGAS FERNANDEZ y la doctora NURY 
AMANDA ROJAS MORALES, y gracias a los avances que se fueron mostrando en 
el municipio  se designaron los enlaces para este proceso en cada secretaria y un 
coordinador el INGENIERO MAURICIO MORENO en la actualidad presta sus 
servicios como contratista.  
El seguimiento y la evaluación,  atributos de la SINERGIA TERRITORIAL le 
permiten al Gobierno nacional, y a la población nobsana,  verificar el progreso de 
las políticas y programas para la consecución de sus objetivos y de las metas 
priorizadas por el mismo.  
Para lograr un adecuado seguimiento y evaluación de estas metas y programas, 
es necesario tener claro en que consiste todo este proceso, ya que viene dado por 
una serie de etapas que garantizan la funcionalidad del sistema. Dentro de estas, 
se encuentran: el diseño, fortalecimiento y la consolidación; etapas que le llevaron   
3 años y medio a la administración municipal de Nobsa en desarrollarse.  
Estas etapas se fueron desarrollando por medio de  actividades, asistencia técnica 
y los distintos pasos señalados por la asesora departamental del DNP, quien visita 
los municipios involucrados,  para dar directrices en cuanto al proceso de Sinergia 
territorial.  
Para entender este proceso de Sinergia, tomamos en cuenta los avances y 
procesos que se vienen adelantando en la alcaldía de Sogamoso, ya que se 
posee una estructura organizada y orientada en mostrar resultados. Con el fin de 
enfocarnos y tener un punto de partida de todo este proceso, se realizó una 
entrevista al encargado de la oficina de planeación de la alcaldía de Sogamoso 
(ANEXO 2), en donde encontramos unas pautas para la identificación  de los 
procesos y de la información que nos fuera suministrada por la alcaldía de Nobsa. 
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Dentro del proceso de sinergia territorial que adelanta la alcaldía de Nobsa, se 
pudieron evidenciar las etapas y procedimientos que se han realizado con el fin de 
garantizar un adecuado seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, por 
medio de esta herramienta. 
 DISEÑO: Dentro de esta etapa, la alcaldía de Nobsa diseñó un tablero de 
control en Excel, en donde se organizó la información del plan de desarrollo 
por dimensiones, programas, subprograma e indicadores. Con el fin de 
alimentar cada uno y realizar un seguimiento a su avance. 
 IMPLEMENTACION: Dentro de esta etapa, la alcaldía de Nobsa puso en 
marcha este tablero de control, es decir, fue alimentado con la información y de 
esta forma verificar su funcionabilidad y pertinencia. Dentro de esta etapa de 
implementación se perfecciono y adecuaron casillas que permitieran una 
mayor funcionabilidad y comprensión para las personas que quisieran 
consultarlo. 
 FORTALECIMIENTO: Dentro del fortalecimiento, se buscó darle confiabilidad 
a la información que se encontraba registrada dentro del tablero, por medio de 
fichas que permitieron el registro de los avances realizados y mantener esta 
información actualizada. Estas fichas fueron ancladas posteriormente al tablero 
de control que se diseñó e implemento dentro del proceso de sinergia.  
 CONSOLIDACION: En esta fase del proceso, se garantizó la actualización 
constante del tablero, comprometiendo a las secretarias responsables de 
suministrar la información requerida dentro de los plazos que fueron 
estipulados inicialmente en el plan de desarrollo municipal “Nobsanos por 
siempre”, es decir, en esta etapa se garantizó el cumplimiento de todas las 
partes involucradas en este proceso, con el fin de mostrar resultados en lo 
concerniente al seguimiento de las metas y programas del plan municipal de 
desarrollo. 
 SOSTENIBILIDAD: Actualmente la alcaldía de Nobsa se encuentra en la fase 
de sostenibilidad, es decir en la última fase del proceso de sinergia territorial, 
en donde por medio de un acto administrativo, se pretende garantizar la 
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sostenibilidad del proceso que se vino adelantando en la presente 
administración. 
De este proceso de Sinergia territorial que se está adelanto en la alcaldía de 
Nobsa,  nació la necesidad de implementar un proyecto en colaboración con la 
universidad UPTC, con el fin de estructurar y diseñar un sistema de control y 
seguimiento para las metas y proyectos  del plan de desarrollo “NOBSANOS POR 
SIEMPRE”, para fortalecer el proceso de sinergia y darle credibilidad a todo este 
proceso que se vino desarrollando a lo largo de estos tres años de trabajo.  
El sistema de control que fue diseñado, permite fortalecer este proceso ya que por 
medio de este, las distintas secretarias e involucrados, pueden alimentar, 
actualizar y realizar un seguimiento a las metas y programas que tengan a cargo. 
Este sistema no solo facilita la integración de la información, sino que además 
permite un control y una actualización inmediata, integrando todas las fases de 
sinergia en un solo sistema. Además, que esta herramienta se convierte en 
evidencia del trabajo realizado, que futuramente será empalmado con las 
administraciones venideras. Es decir, se convierte en un producto que esta 
administración deja a la población Nobsana. 
En junio de 2015, este proceso de Sinergia territorial cambia su nombre por el de 
MI GESTION, permaneciendo su objetivo principal que es el proceso de 
seguimiento de control y monitoreo del plan de desarrollo, cambiando únicamente 
la fuente de  financiación, ya que ahora entro a financiar este proceso el banco 
mundial, pero el objetivo del proceso sigue siendo el mismo. 
7.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS,  OPERATIVOS Y ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL 
EN LÍNEA  
Para implementar el sistema de control en línea en la alcaldía de Nobsa, se 
tuvieron en cuenta  tres requerimientos: técnicos, operativos y económicos para la 
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medición y el seguimiento de las metas y programas del plan municipal 
“NOBSANOS POR SIEMPRE”; todo esto, con el fin de conocer la disponibilidad de 
la administracion actual para un desarrollo y aplicación del diseño actual y 
futuramente. 
7.2.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS 
Los requerimientos técnicos son necesarios estipular el alcance y las necesidades 
de información que requiere la alcaldía de Nobsa y lograr satisfacer dichas 
necesidades de información con eficiencia y veracidad, dentro de estos 
requerimientos encontramos las herramientas principales de trabajo como lo son 
el equipo de cómputo designado para esta labor y un equipo de trabajo 
especializado para esta función; estas son las herramientas principales para que 
el sistema de control funcione de la mejor manera.  
Estos requerimientos técnicos se encuentran explicados en el ANEXO 3. 
El cumplimiento de estos requerimientos técnicos y el adecuado uso del manual 
técnico de funcionamiento  del sistema de control nos permiten garantizar el 
correcto funcionamiento del mismo, y minimizar la ocurrencia de  cualquier error o 
problema de tipo técnico que ponga en riesgo la calidad y la información allí 
almacenada. 
7.2.2 REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 
Dentro de los requerimientos operativos que necesita el sistema de control para su 
correcto funcionamiento, está la disposición de un grupo de personas el cual tiene 
que estar capacitado para tener contacto y acceso al sistema de control; y un líder 
o responsable el cual verifique periódicamente no solo la información allí 
recopilada sino también de su correcto uso, aprovechamiento y puesta en marcha. 
Todo esto con el único fin de evitar contratiempos en cuanto al ingreso y salida de 
información del sistema. 
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El aprovechamiento de este sistema de control por parte del personal operativo, 
viene dado por el manual de usuario que trae el sistema, ya que en este viene 
explicado de manera sencilla el ingreso y funcionamiento básico del sistema, así 
como sus herramientas y alcances. 
Emplear el manual usuario para el sistema, permite conocer los alcances y 
funciones de cada ítem que ofrece el sistema de control. Reduciendo tiempos en 
la digitación de la información y garantizando la oportunidad de la información allí 
almacenada. (ANEXO 8) 
7.2.3 REQUERIMIENTOS ECONOMICOS 
Para medir los requerimientos económicos, que fueron empleados para el diseño y 
construcción del sistema de control en línea, nos remitimos a un presupuesto 
(ANEXO 5) el cual se fue articulando a medida que el sistema de se iba 
desarrollando, hasta culminar su proceso, en el cual se decide su funcionabilidad y 
pertinencia. 
Dentro de este presupuesto, se enmarcan gastos de personal profesional 
(Ingeniero de sistemas), horas de trabajo empleados para su construcción, 
implementos de tipo académicos, transportes y posibles eventualidades, y también 
se estipulo un dinero correspondiente al uso y desgaste del equipo de cómputo en 
el cual se desarrolló el sistema de control, teniendo en cuenta su mantenimiento y 
actualización. 
Remitirnos a un presupuesto nos permitió no solo medir los gastos en los cuales 
se íbamos a incurrir para el diseño del sistema, sino también para  conocer de 
manera específica el valor (económico) que tiene este sistema de control y realizar 
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7.3.  PROCESO DE VALIDACION DEL SISTEMA DE CONTROL EN LA 
ALCALDIA DE NOBSA 
Para el proceso de validación del sistema de control en la alcaldía de Nobsa, nos 
hemos propuesto una serie de actividades y pasos, con el fin de garantizar no solo 
una entrega adecuada del producto, sino también una acertada comunicación con 
los administrativos de la alcaldía para que el sistema sea empleado de la mejor 
manera y se aproveche de la mejor forma. Este proceso de validación cuenta con 
las siguientes etapas evidenciadas por medio de actas, que se encuentran en la 
sección de anexos. (ANEXO 6 y 7) 
Por medio de este proceso de validación, se busca no solo garantizar la 
aprobación del sistema en la alcaldía, sino también la capacitación del personal 
que tendrá contacto con él y finalmente certificar de cierto modo, su uso y 
funcionamiento 
7.3.1 ENTREGA DEL SISTEMA A LA SECRETARIA DE PLANEACION 
En esta etapa, se hace entrega al encargado de la secretaria de planeación, quien 
en compañía de su grupo de trabajo evalúa el funcionamiento y funcionabilidad del 
sistema, dando su visto bueno o realizando críticas y mejoras al sistema. 
7.3.2 CONVOCATORIA DE ENCARGADOS DE LAS SECRETARIAS DE LA 
ALCALDIA 
Una vez visto y aprobado el sistema de control, se les comunica a los encargados 
de las secretarias quienes serán los  usuarios del sistema de control. Esto con el 
fin de realizar una capacitación en la cual ellos conozcan los alcances y usos del 
sistema de control que será entregado a la alcaldía por parte de la universidad. 
7.3.3 ENTREGA OFICIAL DEL DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL 
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 Ya convocados y con un conocimiento previo del uso del sistema de control, se 
hace la entrega oficial a la alcaldía de NOBSA, del nuevo sistema de control en 
línea para la medición y seguimiento de los programas y/o proyectos del plan de 
desarrollo municipal. 
7.4. DISEÑO  DEL SISTEMA DE CONTROL EN LINEA PARA LA 
ALCALDIA DE NOBSA 
7.4.1 GENERALIDADES 
Este diseño de sistema de control en línea, surge como una respuesta a las 
distintas necesidades de información que requiere la administración municipal de 
Nobsa; en lo  concerniente  al control y al seguimiento de las metas y programas  
del plan de desarrollo “NOBSANOS POR SIEMPRE”. El sistema de control que 
actualmente maneja la alcaldía de Nobsa, es un tablero de control elaborado en 
Excel, dotado de macros y fórmulas que permiten llenar los campos, conforme a la 
información que en él, se vaya digitando. La función de este diseño de control es 
facilitar el ingreso de la información y por ende, facilitar el control y seguimiento a 
la información que allí se vaya diligenciando. 
7.4.2 ALCANCE 
Este sistema de control está diseñado para: 
 Diligenciar la información correspondiente al desarrollo y seguimiento de 
proyectos y metas del plan de desarrollo por secretarias, meta a meta. 
 Consultar la información registrada en cualquier momento, así como la 
preparación de reportes para tener de manera detallada el avance en cuanto al 
plan de desarrollo. 
 Cuenta con un acceso determinado por un usuario y una contraseña, el cual 
permite ingresar por medio de dos roles: administrador e invitado, el primero 
tiene acceso a realizar cualquier tipo de modificación dentro del sistema de 
información, ya sea para rectificar la información diligenciada o corregir 
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cualquier dato que por error haya sido ingresado y afecte la calidad de la 
información, y el segundo para diligenciar los formularios correspondientes a la 
alimentación del sistema (avance de indicadores) y su respectiva consulta, este 
último no podrá modificar de manera completa toda la información que maneja 
el sistema; ya que el sistema solo se lo permite al rol administrador.  
 Permite un control documental de cada meta que se vaya realizando a lo largo 
del cuatrenio. 
 Este sistema se adapta no solo a este plan de desarrollo municipal (Nobsanos 
por siempre) permite la adaptación a otros modelos de plan de desarrollo. 
 Muestra por medio de graficas el desempeño de cada secretaria en su 
cumplimiento con la alcaldía, es decir, muestra resultados. 
 Es un sistema de control organizado y que reduce al máximo la perdida de 
información. 
7.4.3 VENTAJAS: 
 Reduce al máximo la perdida y error de la información allí diligenciada, ya que 
una vez ingresada la información no se podrá modificar.  
 Reduce los tiempos de entrega de información y reportes, ya que le permite a 
cada responsable subir la información al sistema en cualquier momento, sin 
esperar los tiempos de vencimientos establecidos para las mismas.  
 Permite integrar a las secretarias del municipio a trabajar conjuntamente para 
gestionar de la mejor forma, sus planes y metas a su cargo. 
 Permite generar reportes de cumplimiento, para el control y seguimiento de los 
avances con referencia al plan total. 
 Su diseño es fácil y comprensible, no requiere de esfuerzos significativos para 
entenderlo y acoplarse. 
 En términos estéticos, cuenta con una buena distribución de ítems que le 
permite al usuario navegar en ellos sin crear confusiones. 
 Puede usarse con cualquier otro plan de desarrollo que no sea el que se 
encuentra en vigencia actualmente. 
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 El sistema de información se acopla a cualquier sistema operativo Windows 
desde la versión Windows XP. 
7.4.4 DESVENTAJAS 
 Los reportes en línea, se elaboran y envían directamente al correo 
planeación@nobsa-boyaca.gov.co, o guardar en un espacio del dispositvo, es 
decir no cuenta con comandos directos en la red, ya que muchos programas 
en línea pueden sustraer  la información con otros fines. (Secuestro de 
información, alteración a la base de datos, entre otros.) 
 El nivel de oportunidad y credibilidad de la información allí diligenciada, es 
responsabilidad de cada encargado. 
 Requiere de mantenimiento oportuno anualmente en la base de datos para 
evitar errores técnicos y sistemáticos. 
 
7.4.5 IMPORTANCIA 
Este sistema de control, le permitirá a la alcaldía de Nobsa posicionarse y 
sobresalir dentro de las demás administraciones, ya que cuenta con un sistema 
novedoso e integral que le permite hacer seguimiento y control a sus metas. 
Además gracias a este sistema, los ciudadanos podrán enterarse de que 
programas se iniciaran y cuales están en desarrollo con el único fin de manifestar 
sus preguntas e inconformidades dentro de la rendición de cuentas, así mismo, le 
permite al alcalde mostrar resultados  con soportes en cuanto a su cumplimiento y 
avance, no solo a nivel local sino a nivel nacional. 
La implementación de este sistema de control en la alcaldía de Nobsa, le abre las 
puertas para socializar con otras administraciones y brindarles herramientas que 
les permitan mejorar sus procesos de seguimiento y control; así mismo como 
recibir estrategias y propuestas que le permitan maximizar los alcances de este 
sistema. (ANEXO 4) 
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8. CONCLUSONES 
 
 Con la contribución realizada al proceso de actualización del modelo 
estándar del control interno se fortalecio el registro y seguimiento a las 
metas del plan de desarrollo con el diseño de las hojas de vida de los 
indicadores siendo estas la base de la medición y el soporte del informe 
gestión de la entidad publica.  
 Se elaboro un diseño del sistema de control en línea para el registro y 
seguimiento de las metas del plan de desarrollo NOBSANOS POR 
SIEMPRE, teniendo en cuenta los requerimientos operativos, técnicos y 
económicos necesarios para su desarrollo,  con el fin de evaluar su 
pertinencia y funcionabilidad contribuyendo a la toma decisiones de forma 
oportuna y dinamizando los procesos de la alcaldía. 
 Se realizo la capacitación para dar a conocer el sistema de control en linea 
a los funcionarios encargados de suministrar la información dentro de la 
alcaldía, concluyéndose que el diseño recopila todos los aspectos 
relevantes para un adecuado registro y seguimiento de las metas del plan 
de desarrollo de tal manera que se obtenga los reportes pertinentes y sea 
un soporte para los secretarios quienes de  manera conjunta contribuyen  a 
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9. RECOMENDACIONES 
 Efectuar el seguimiento oportuno al proceso de implementación del sistema 
de control en línea con el fin de asegurar mediante un acto administrativo 
otorgado por el alcalde su sostenibilidad dentro de las futuras 
administraciones 
 Seguir abriendo espacios de integración entre los estudiantes y las 
entidades publicas con el fin de impulsar su crecimiento y despertando el 
los futuros profesionales el sentido de pertenencia hacia su región. 
 Incentivar en la población nobsana el sentido de pertenecia por su 
municipio con el fin de hacerlos participes de todo los procesos que se 
adelanten dentro de la alcaldía y que sin lugar a dudas fortalece su avance 
y desarrollo. 
 Relizar las tareas de mantenimiento y optimización de las herramientas que 
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11.  ANEXOS 
ANEXO – 1 NORMATIVA APLICADA 
LEY 152 DE 1994 
Artículo 1º.- “Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general 
por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas 
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación”36. 
Artículo  2º.- “Ámbito de aplicación. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se 
aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo 
orden”37. 
Artículo 3º.- “Principios generales. Los principales generales que rigen las 
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de 
planeación son: 
a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus 
funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a 
cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la 
ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley 
Orgánica; 
b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se 
tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la 
observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;                                                           36 LEY 152 DE 1994. Propósitos. Artículo 1.  Versión PDF. 37 LEY 152 DE 1994. Ámbito de Aplicación. Artículo 2.  Versión PDF. 
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c) Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las 
entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y 
coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con loas 
demás instancias territoriales, `para efectos de la formulación, ejecución y 
evaluación de sus planes de desarrollo; 
d) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva del 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la 
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de 
las entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución 
territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas 
insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto 
público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación; 
f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y 
proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las 
entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán 
porque aquéllos y tengan cabal culminación; 
g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las 
autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos 
de participación ciudadana previstos en la presente Ley; 
h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en 
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus 
estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental; 
i) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por 
la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos 
de desarrollo de las regiones; 
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j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos 
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta 
la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación; 
k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de 
los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los 
beneficios y costos que genere sea positiva; 
l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben 
ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para 
alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los 
recursos financieros a los que es posible acceder; 
m) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una 
relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste; 
n) Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los niveles 
nacional y territorial estarán conformados por una parte general de carácter 
estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de la 
elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia 
y complementariedad en su colaboración, la Nación y las entidades territoriales 
deberán en mantener actualizados bancos de programas y de proyectos.”38 
LEY 715 DE 2001 
Artículo  1°. “Naturaleza del Sistema General de Participaciones.  Reglamentado 
por el Decreto Nacional 1101 de 2007. El Sistema General de Participaciones está 
constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos                                                           38 LEY 152 DE 1994. Principios Generales. Artículo 3.  Versión PDF. 
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356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la 
financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley”39.   
Artículo 2°. “Base de cálculo. Los valores que sirven de base para establecer el 
Sistema General de Participaciones en 2002 corresponderán a los señalados en el 
parágrafo 1° del artículo 357 de la Constitución Política, sin que en ningún caso el 
monto sea inferior a diez punto novecientos sesenta y dos (10.962) billones de 
pesos de 2001, y su crecimiento será el señalado en el mismo artículo”40. 
Artículo  3°. “Conformación del Sistema General de Participaciones.  Modificado 
por el art. 1, Ley 1176 de 2007. El Sistema General de Participaciones estará 
conformado así: 
3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se 
denominará participación para educación. 
3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se 
denominará participación para salud. 
3.3. Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua 
potable y saneamiento básico, que se denominará participación para propósito 
general”41. 
Artículo  4°. “Distribución Sectorial de los Recursos.  Modificado por el art. 2, Ley 
1176 de 2007, Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 
2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados 
los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las 
participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el 
sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud 
                                                          39 Ley  715 de 2001. Naturaleza del sistema general de participaciones. Artículo 1. Versión PDF 40 Ley  715 de 2001. Base de cálculo. Artículo 2. Versión PDF 41 Ley  715 de 2001. Conformación del sistema general de participaciones. Artículo 3. Versión PDF 
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corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 
17.0”42. 
ANEXO – 2 ENTREVISTA FUNCIONARIO OFICINA DE PLANEACION 
SOGAMOSO 
VISITA A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, PARA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE SINERGIA 
TERRITORIAL. (CONOCIMIENTO EXPERIENCIA EXITOSA) EN COMPAÑÍA DE 
LA DELEGADA DEL DAFP - NURY AMANDA ROSAS MORALES 
Antecedentes y contexto 
¿Antecedentes normativos, políticos, sociales y económicos. Cuál fue el 
problema que se solucionó con la experiencia o que la originó? 
 
Como recurso adicional para el manejo de nuestro Tablero de Control se 
incorporaron unas fichas de soporte de la información reportada a través de 
indicadores, con el propósito de presentar evidencias y un mayor nivel de detalle 
en el cumplimiento de las metas. 
 
Basado en los principios aplicables a los procesos de control que conllevan la 
búsqueda de soportes, evidencias y fuentes de verificación sobre las ejecutorias 
de la entidad, y teniendo en cuenta algunas inconsistencias en la información 
reportada por las diferentes dependencias encargadas del cumplimiento de las 
metas, se empieza la labor de diseño e implementación de fichas soporte para 
suplir estos requerimientos, lo cual ha permitido también establecer nuevas 
herramientas y/o aplicativos que contribuyen a consolidar los sistemas de 
información y/o sistematizar algunos procesos de gestión. 
Objetivos 
¿Objetivos esperados generales y específicos con la implementación de la 
experiencia? 
 
Contar con la evidencia en materia de información, que sea verificable y suficiente 
para explicar el comportamiento de los indicadores a través de los cuales se está 
haciendo el monitoreo a las metas del Plan de Desarrollo. 
                                                           42 Ley  715 de 2001. Distribución sectorial de los recursos. Artículo 4. Versión PDF 
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Desarrollo e Implementación  
 Describir la manera como fue ejecutada e implementada la estrategia: 
  
Como resultado de la revisión a la información reportada mediante indicadores se 
observaron deficiencias respecto a la confiabilidad, la consistencia, la oportunidad, 
que obligaron a exigir el soporte o evidencia de los datos consignados, insistiendo 
en la necesidad de mejorar en los registros administrativos de la entidad, en sus 
sistemas de información y en los procesos de rendición de cuentas. 
 
 Recursos financieros, económicos, físicos y humanos que fueron 
requeridos y utilizados: 
 
Inicialmente, la estrategia se adelantó con personal de la entidad sin incurrir en 
costos adicionales. Posteriormente se vincularon docentes y estudiantes de la 
Universidad UPTC, con quienes se ha seguido trabajando de manera concertada 
con cada uno de los responsables de metas e indicadores, buscando diseñar y 
adoptar las fichas de soporte de la información reportada como cumplimiento a las 
metas del Plan de Desarrollo.  
 
 Metodología empleada (marco teórico, métodos, instrumentos): 
 
Partiendo de cada indicador, de sus variables y de las actividades relacionadas 
con el cumplimiento de la meta, se estructuró cada una de las fichas soporte, para 
incluir mayores detalles de las intervenciones hechas por el ente territorial; entre 
otros, la población atendida, según su condición, su localización, la fecha, 
actividades, responsables, costos, etc.  Para incorporar estas nuevas fichas al 
Tablero de Control se utilizó el mismo código de la ficha de indicador con el prefijo 
SOP que hace mención al soporte de información del mismo.  
 Cambios institucionales requeridos: 
 
El trabajo desarrollado ha puesto en evidencia la necesidad de generar un cambio 
cultural en la forma como se registran todas las actuaciones de la entidad frente a 
la ejecución de sus programas y proyectos de inversión, la forma de 
sistematizarlas a través de sistemas o herramientas de información, y su utilidad 
para los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía y demás organismos de 
control, tanto político, como fiscal y disciplinario. 
 
Resultados alcanzados 
 Resultados positivos y sostenibles: 
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La experiencia ha permitido generar un mayor nivel de confiabilidad respecto a la 
información reportada como gestión al cumplimiento del Plan de Desarrollo, así 
como fortalecer los procesos de rendición de cuentas. Especialmente, ha 
permitido ampliar el organigrama definido para el sistema de monitoreo y 
seguimiento al Plan de Desarrollo, incluyendo otros funcionarios y contratistas 
encargados de la ejecución de algunas acciones o actividades, más no 
responsables de metas. 
 
 Describir como se mejoraron los indicadores de cobertura, calidad, o 
eficiencia: 
Más que el mejoramiento de estos indicadores a nivel de la atención a la 
comunidad, este ejercicio ha permitido ir ajustando los resultados de la gestión de 
la entidad y hacer más visible las acciones que desarrolla la entidad en muchos 
frentes, lo cual se refleja en el reconocimiento a otros miembros de la organización 
que a pesar de no estar directamente involucrados como gerentes o responsables 
de metas, si están contribuyendo de manera muy significativa  en el cumplimiento 
de las mismas.  
 
 Exponer como la experiencia contribuyó a mejorar la problemática: 
 
Muchas deficiencias en la información que anteriormente se estaba reportando, 
han sido resueltas y hoy se cuenta con las fuentes de verificación suficiente para 
soportar los resultados con los cuales se está mostrando el nivel de cumplimiento 
del Plan de Desarrollo. 
 
 Identificar el logro de objetivos con respecto a las metas trazadas: 
 
Hay contamos con fichas de soporte de información para el 20% de las metas del 
Plan de Desarrollo. Antes de finalizar el año 2014, se espera llegar al 50% en el 
diseño, elaboración y adopción de fichas de soporte. 
 
 Establecer los productos, efectos o impactos obtenidos a través de la 
experiencia: 
 
Hoy contamos con 4 de las 13 dependencias que conforman la Administración 
Central Municipal, con las cuales se ha culminado el proceso de elaboración y 
adopción de fichas soporte para la documentación de indicadores para el 
seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo. Estos instrumentos han sido de 
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gran utilidad para la elaboración y presentación de informes ejecutivos y de 
gestión a los diferentes organismos de control. 
Alianzas y participación de actores externos (Si aplica) 
Describir la lógica que origino la participación de los actores involucrados y 
su permanencia en el proceso. 
Incidencia de los actores en la toma de decisiones: 
 
A través de alianza interinstitucional, se ha vinculado a la Universidad UPTC con 
un grupo de docentes y estudiantes que apoyan todo el proceso de diseño, 
elaboración y adopción de fichas soporte para la documentación de indicadores  
Lecciones aprendidas 
Problemas encontrados en el desarrollo de la experiencia y mecanismos de 
solución: 
 
Resistencia al cambio que muestran algunos funcionarios de la entidad, frente a la 
cual ha sido necesario adelantar acciones de sensibilización para mostrar las 
ventajas que se obtienen con la adopción de estos nuevos instrumentos. 
 
Deficiencias en los sistemas de registro de información al interior de las 
dependencias, frente a los cuales se ha venido impulsando el diseño y desarrollo 
de nuevas herramientas a la medida de las necesidades. 
 
Inadecuada asignación de roles a funcionarios y contratistas sin contemplar 
niveles de responsabilidad con relación a las acciones que conducen al 
cumplimiento de las metas, frente a lo cual se ha ido introduciendo compromisos 
laborales más precisos en aspectos misionales y de obligaciones precisas a los 
contratistas en materia de reportar información pertinente para el monitoreo y 
seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo.   
 
Acciones correctivas empleadas: 
 
Las acciones correctivas están referidas en el ítem anterior 
 
¿Cuáles fueron los factores internos y externos que incidieron en los 
resultados? 
 
Internamente se destaca la capacidad de liderazgo de algunas dependencias con 
las cuales se ha avanzado de forma significativa en el proceso de adopción de 
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fichas soporte para la documentación de indicadores y, externamente, las 
comentarios y aportes constructivos hechos por diferentes actores en las esferas 
del control social y político que estimulan a la entidad para continuar con este 
proceso y a sistematizarlo en su Sistema de Gestión de la Calidad a través de un 
procedimiento específico que se busca tener establecido. 
 
Factores de éxito y de riesgo: 
 
Los productos obtenidos a través de esta estrategia han fortalecido los procesos 
de rendición de cuentas a los organismos de control, y en algunos casos han 
permitido atender los requerimientos de los mismos cuando se adelantan 
auditorías. 
 
La intención de incorporar estos nuevos instrumentos para la documentación de 
indicadores al procedimiento de monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo en 
el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, garantiza la continuidad de esta 
rutina en los siguientes períodos de gobierno.   
Conclusiones y recomendaciones 
Identificar las razones de porque puede ser calificada la experiencia como 
una buena práctica: Permite llevar a cabo un control más efectivo sobre la 
gestión de la entidad,  generando mayor transparencia al interior de la entidad y 
confianza en los ciudadanos. 
 
Recomendaciones para su mejora: Para darle mayor sustento al sistema de 
monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo, es importante 
trabajar de forma simultánea con una estrategia para el desarrollo y adopción de 
herramientas informáticas y sistemas de información que garanticen un flujo 
permanente y oportuno de datos y estadísticas que se requieren en los 
indicadores utilizados por la entidad. 
 
Describir los elementos que facilitaría la transferencia de la práctica a otro 
municipio: 
 
 Fichas de indicadores: las cuales se han constituido en un instrumentos tanto 
pedagógico como de captura, reporte y cargue de información en la 
herramienta tablero de control. 
 
 Fichas de soporte para la documentación de indicadores utilizados para el 
monitoreo y seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo, cuyas 
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características son particulares de acuerdo con la meta  para la cual están 
establecidas. (cambian de una a otra meta dependiendo de las variables 
utilizadas en sus indicadores) 
 
 PRESUPUESTO GENERAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 
Herramientas y/o aplicativos desarrollados por la entidad y demás actores 
involucrados con los cuales se facilita el registro, manejo y reporte de 
información que resulte útil para la labor de seguimiento al Plan de Desarrollo  
 
ANEXO – 3 REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL DISEÑO DE CONTROL 
TABLA N° 3 -  REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL DISEÑO PROPUESTO 
En la siguiente tabla se resumen los requerimientos técnicos del diseño de control, 
teniendo en cuenta los requerimintos optimos como los minimos para su 
funcionamiento. SOFTWARE / HARDWARE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS REQUERIMIENTOS ÓPTIMOS Sistema operativo (32 o 64 bits) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3. Windows 7, Windows Windows XP SP3. Procesador(CPU) 1 GHz, equivalente o superior. Core i3, equivalente o superior. Memoria RAM 1 GB, o superior. 4 GB, o superior.  Disco duro 2 GB de espacio libre (para instalación, base de datos y copias de seguridad). 10 GB o superior de espacio libre (para instalación, base de datos y copias de seguridad). Monitor Pantalla LCD o LED 19” o superior. Pantalla LCD o LED 22” o superior 
Unidad óptica Unidad CD ROM DVD RAM. Unidad de DVD. 
 
FUENTE: Manual del Usurio 
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ANEXO – 4 ESCALABILIDAD DEL DISEÑO DE CONTROL 
ESCALABILIDAD DEL SISTEMA 
 
Hace referencia a la propiedad de un sistema, o un proceso, que implica su 
habilidad para adaptarse o manejar el crecimiento continuo de manera fluida y 
estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios 
ofrecidos. 
Control posee esa característica de escalabilidad y fue pensado para adaptarse a 
las necesidades de la administración municipal de Nobsa y a los cambios en el 
plan de desarrollo así como también para manejar volúmenes de información en 
pocos módulos. 
ANEXO – 5 REQUERIMIENTOS ECONOMICOS DEL DISEÑO DE CONTROL 
TABLA N° 4 - PRESUPUESTO GENERAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
CONTROL 
En la siguiente tabla se relaciona un presupuesto básico, a tener en cuenta para el 
desarrollo del diseño de control. 
PRESUPUESTO GENERAL 
CANT. DETALLE  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
120 Horas de trabajo 4.500 540.000 
1 Memoria USB 16.000 16.000 
6 CDs 800 4.800 
2 Asesoría profesional 450.000 900.000 
  Transportes   150.000 
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ANEXO 6 –  CONSTANCIA DE ENTREGA A LA OFICINA DE PLANEACION 
 
  















 77  
ANEXO 8 
 
SISTEMA DE CONTROL EN LÍNEA PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE 
LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
“NOBSANOS POR SIEMPRE” 
 
1. Manual del usuario 
 
1.1. Descripción de la aplicación 
 
Sistema Control para la identificación de los procesos y procedimientos, 
registro de la información, la definición de las metas, parámetros de medición y  
control, seguimiento de los programas y proyectos del plan de desarrollo 
establecidos por la administración del municipio de Nobsa-Boyacá. 
 
Esta aplicación está compuesta por seis módulos para la administración y 
análisis de la información del plan de desarrollo. 
 
 Indicadores 
 Hoja de vida del indicador. 
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1.2. Requerimientos del sistema 





Sistema operativo (32 o 
64 bits) 
Windows 8, Windows 7, 







1 GHz, equivalente o 
superior. 
Core i3, equivalente 
o superior. 
Memoria RAM 1 GB, o superior. 4 GB, o superior. 
Disco duro 
 
2 GB de espacio libre 
(para instalación, base de 
datos y copias de 
seguridad). 
10 GB o superior de 
espacio libre (para 
instalación, base de 




Pantalla LCD o LED 19” 
o superior. 
Pantalla LCD o LED 
22” o superior 
Unidad óptica 
 
Unidad CD ROM  
DVD RAM. 
Unidad de DVD. 
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1.3. Guía de instalación 
 
Antes de iniciar la instalación del programa es aconsejable desactivar el 
antivirus o protección instalada en su computador. 
 
Para la instalación de Control  inserte el disco en la unidad de CD ROM, 
espere unos segundos, y el programa la iniciará automáticamente (Autorun).  




Pulse sobre el botón OK para continuar el proceso de instalación. 
 
 
Pulse sobre el botón para instalar Control en la carpeta destino especificada, 
por defecto: C:\Archivos de programa\Control. 
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El instalador muestra una barra de progreso, en algunos casos pueden 
aparecer mensajes de error en la copia de archivos, esto se debe a que los 
computadores ya cuentan con las librerías que el programa esta instalando. 




La instalación se ha completado. 
 
 
1.4. Manejo de Control 
Una vez completado el proceso de instalación, se puede acceder al programa 
a través del menú de inicio. Inicio / Programas / Control / Control. 
1.4.1. Acceso a Control 
 
Control inicia con un formulario de validación de acceso, solo pueden iniciar 
usuarios autorizados mediante contraseña. 
 
  
 81  
 
El formulario de acceso establece como campo activo únicamente el cuadro de 
texto contraseña, el usuario digita la contraseña y luego pulsa la techa ENTER 
o si lo prefiere la techa TAB, una vez confrontada la contraseña con los 
usuarios registrados en la base de datos.  
 
               
 
Si los datos de usuario son correctos el sistema llena los campos de texto 
nombre de usuario y tipo de usuario, se activa el botón Aceptar, nuevamente 




Ya esta en el menú de Control. 
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1.4.2. Botones usuales y operación al interior de las pantallas 
 
En los formularios de Datos 




Permite la adición de nuevos registros al sistema.  Al ser 
pulsado se activan los cuadros de texto donde se 
diligencia la información correspondiente a cada registro, 
dichos cuadros estarán estarán en blanco sin información 
y bloqueados antes de pulsar el comando Nuevo y 




Al ser pulsado este botón se activan los cuadros de texto, 
permite modificar los datos del registro activo y se 




Borra de la base de datos la información del registro 
activo. 
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Comando necesario para que la información de un registro 
sean almacenados en la base de datos del programa, 
después de crear un nuevo registro o editar uno existente. 
 
Primero Permite el desplazamiento al primer registro. 
 
Anterior Permite el desplazamiento al anterior registro. 
 
Siguiente Permite el desplazamiento al siguiente registro. 
 
Ultimo Permite el desplazamiento al último registro. 
En las Consultas 
 
Buscar 
Permite acceder al registro que el usuario desee, 
mediante su búsqueda. 
 




Crea un archivo de imagen para ser almacenado como 
respaldo adicional y evidencia del proceso en el informe 
de estado del cumplimiento. 
En las Ventanas 
 
Salir 
Este botón cierra las ventanas activas o retorna al menú 




1.4.3. Modulo Validación  
 
Este modulo esta diseñado para ser administrado únicamente por el 
funcionario responsable de alimentar dicha información, es así que para 
acceder a este modulo el sistema requiere el ingreso de contraseña. 
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Si la contraseña digitada es incorrecta o si se pulsa el botón  cancelar 
automáticamente el sistema devuelve un mensaje advirtiendo el error de 





El modulo validación permite registrar la información secundaria del sistema de 
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Secretaria: Instituto, entidad y/o dependencia responsable de la meta. 
 
Formulario compuesto por los campos:. 
 Código de la Secretaria. 
 Nombre de la Secretaria. 
 Secretario responsable. 
 Nombre de la Dimensión. 





Usuario: Persona autorizada y con privilegios de administrador para acceder a 
la aplicación. 
Formulario compuesto por los campos:. 
 Contraseña. 
 Nombre del Usuario. 
 Tipo de Usuario. 
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Dimensión: Define la magnitud del programa y sus alcances. 
Formulario compuesto por los campos:. 
 Código de la Dimensión. 
 Nombre de la Dimensión. 
 Objetivos. 





Sector: Renglón que toca el indicador. 
Formulario compuesto por los campos:. 
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 Código de la Sector. 





Programa: Define el programa y sus alcances. 
Formulario compuesto por los campos:. 
 Código del Programa. 
 Nombre de la Programa. 
 Objetivos. 
 Ponderador del Programa. 
 
  






Tipo de Indicador: Clasifica los indicadores. 
Formulario compuesto por los campos:. 
 Código del Tipo. 




Subprograma: Establece los componentes del subprograma. 
Formulario compuesto por los campos:. 
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 Código del Subprograma. 






1.4.4. Modulo Indicadores 
 
Mide los procesos y evalúa la gestión. 
 
El modulo indicadores contiene los formularios que permiten alimentar la 
información primaria de los indicadores. 
 
Al igual que el modulo validación y el modulo seguridad este está diseñado 
para ser administrado únicamente por el funcionario responsable de alimentar 
la base de datos y para acceder a él se requiere el ingreso de contraseña y si 
la contraseña digitada es incorrecta o si se pulsa el botón  cancelar el sistema  
advierte del error y retorna al menú. 
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1.4.4.1. Administrador de Indicadores 
 




Metas e indicadores de Producto y/o Gestión y Resultados. 
 
El funcionario responsable de alimentar el programa recibe de los secretarios 













En los formularios indicadores de Producto y/o Gestión y de Resultados se 
diligencian los campos:  
 Año. Se escoge de un combo o lista que se activa al pulsar los comandos 
Nuevo o Editar.  
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 Código del indicador. 
 Indicador. 
 Descripción de la Meta. 
 Código de la Dimensión. 
 Código del Programa. 




 Secretario responsable. 
 Funcionario responsable. 
 Línea base. 
 
 
Los demás campos los carga automáticamente cuando se diligencian los 
formularios Recursos y Formula del mismo menú administrador de indicadores. 
 






















Los formularios Recursos de Producto y/o Gestión y de Resultados cargan 
automáticamente los códigos, nombre y línea base de cada indicador y se 
diligencian los campos:  
 Meta programada. 
 Meta lograda. 
 Apropiado inicialmente. 




 Entes descentralizados. 
 Otros. 
 
Los demás campos los calcula automáticamente. Para pasar de un campo a 
otro en cada columna del trimestre que esté diligenciando basta con pulsar la 
tecla ENTER y para pasar de trimestre a trimestre haciendo click con el mouse 
en el campo correspondiente. 
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Los campos en la fila de Estado de Cumplimiento además de llenarlos 
automáticamente el sistema también los cambia de color según el valor 







La ventana formula del indicador permite seleccionar el tipo de indicador que 
se quiere actualizar, al igual que los formularios anteriores carga 
automáticamente los campos del código y nombre del indicador. 
 
Cuenta con dos juegos de botones de navegación uno para seleccionar o 
modificar las variables almacenadas y el otro para seleccionar el indicador que 
se quiere ingresar la formula. 
 
Al pulsar sobre los botones del lado derecho de cada variable, numeración u 
operador se va mostrando en el cuadro de texto Formula (Fx), seguidamente 
Navegación de variables Navegación de Indicadores 
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se da click sobre el comando Add y la formula del indicador ya aparece 
actualizada en los formularios de los indicadores Gestión y Resultado. 
 
 
1.4.5. Modulo Hoja de Vida del Indicador 
 
La hoja de vida del indicador muestra tres formularios que cuentan con grillas o 
cuadriculas con la información completa y con gráficas estadísticas según el 
estado actual de todo el plan de desarrollo del Municipio en cuanto a lo físico y 




Estos formularios recopilan la información alimentada desde el administrador 









La hoja de vida del indicador por producto y/o gestión y de resultados desde lo 
físico permite analizar el comportamiento de lo programado trimestre a 
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trimestre y tener un panorama general, esto se puede observar de manera 
cuantitativa en la tabla debajo de la grilla y cualitativa en la gráfica.  
 
 
La hoja de vida del indicador por producto y/o gestión y de resultados 
seguimiento al cumplimiento de metas hace un paralelo al seguimiento físico y 
de recursos según las metas y recursos programados contra los logros 
alcanzados y los recursos ejecutados, permitiendo tener un panorama general 
de la gestión en el plan de desarrollo o filtrarlo por secretarias y responsables 
de los diferentes programas. 
 
1.4.6. Modulo Consultas 
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Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más 
tablas  para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear 
una consulta se definen condiciones específicas o criterios de búsqueda para 
encontrar, exactamente, la información que se desea. 
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El modulo consultas del programa Control permite realizar consultas concretas 
por cada indicador de Producto y/o Gestión y de Resultados en formularios 
independientes. 
 
Al pulsar los botones de navegación se cargan los datos consolidados de cada 
indicador y la gráfica se actualiza además el semáforo para cada trimestre 
toma el color según el estado de acuerdo a la codificación asignada para el 
semáforo. 
 
Cumplida           
Gestión normal  
Incumplida  
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El usuario tiene la posibilidad de imprimir el reporte o si lo prefiere guardar una 
imagen del registro consultado basta con pulsar sobre el botón deseado. 
 
 
A diferencia de la hoja de vida del indicador en donde se tiene un panorama 
general del plan de desarrollo aquí podemos identificar fortalezas o debilidades 
en lo particular y esta se convierte en una herramienta para la toma de 
decisiones en la búsqueda de la mejora continua. 
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El formulario mapa del indicador cuenta con dos grillas (Gestión y Resultados) 






1.4.7. Modulo Gestión Documental 
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Se sugiere al usuario responsable de alimentar la información y de administrar 
el programa la creación de carpetas para cada tipo de indicador en donde 
almacenar las imágenes resultantes de las consultas así como para la copia de 
seguridad. 
 
Crear carpeta: El usuario debe escribir un nombre para la nueva carpeta, 
seguido pulsar una única vez sobre el icono de la herramienta,  la ubicación de 
la carpeta por defecto será la raíz de la instalación de Control, C:\Archivos de 
programa\Control, pero si se desea cambiar la ruta basta con seleccionarla 
desde el navegador al lado izquierdo de la herramienta crear carpeta. 
 
Buscar archivos: Las consultas almacenadas se pueden buscar desde estos 
accesos según hayan creado las carpetas y organizado los archivos. Las 
imágenes almacenadas se pueden abrir con cualquier visor de imágenes. 
 
1.4.8. Modulo seguridad 
 
Al igual que los módulos administrador de indicadores y validación, el módulo 
seguridad requiere el ingreso de contraseña. 
 
 
Crear carpetas Buscar archivos 
  




Aquí se puede crear un acopia de seguridad de la base de datos para ser 






Hace referencia a la propiedad de un sistema, o un proceso, que implica su 
habilidad para adaptarse o manejar el crecimiento continuo de manera fluida y 
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estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios 
ofrecidos. 
Control posee esa característica de escalabilidad y fue pensado para 
adaptarse a las necesidades de la administración municipal de Nobsa y a los 
cambios en el plan de desarrollo así como también para manejar volúmenes de 
información en pocos módulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
